
BERETNING OM DET. -NORSKE MYRSELSKAPS 
TORVSKOLE ·oc FORSØKSTORVFABRIK 

. SOMMEREN 1918. 

Torvskolen. 

TQR VSK?LEN var færdig til at motta eleverne til fastsat tid den 
. 26. mai og fremmøtte 32 elever. _ Av disse sluttet en før kurset var færdig, idet han fik en fordel 

agtig ansættelse som torvmester ved en 'større brændtorvfabrik. 
· De · øvrige 3 1 hadde først 2 maaneders praktiske øvelser og tilslut 

1 maaneds teoretisk undervisning, iberegnet studiereiser til andre torv 
fabrikker. Tilslut avholdtes eksamen og kurset sluttet til fastsat tid 
den 17. august. 

· Der blev under den teoretiske undervisning lagt særlig vegt paa · 
kartlægning og utarbeidelse av planer for anlæg av torvfabrikker. 

Flere av eleverne har allerede faat poster som torvmestre, og 
de øvrige venter at faa ansættelse til vaaren . 

Som lærere har fungert torvingeniør Thaulow, torvingeniør Or- . 
ding, torvingeniør Jebe-Steensaas, myrkonsulent Lende Njaa og torv 
mester Lang-Ree. 

Bygning erne. 

TIL skolen er opført en barakke 2 5 m. lang og 7 m. bred med 
underbringelse for 32 elever, stort kjøkken og spisesal samt sove 

rum for kokke, torvmester, montører rn. m. Desuten er der i 2. etage 
kontor og lærerværelse. 

Ved siden av elevbarakken er opført en læsesal, hvor foredragene 
blev holdt, og hvor eleverne utførte sine tegnearbeider. Desuten er 
opført et uthus med hestestald og forrum, redskapsru_m, materialbod, 
bad og ydre bekvemmeligheter. Utenfor kjøkkenet· er opført en »toru 
.kjelder« for opbevaring av matvarer. 

Ovennævnte læsesal indgik ikke i den oprindelige plan, idet det 
da var meningen at ·leie skolelokale i arbeiderforeningens lokale, som 
ligger ca. 2 km. fra myren. Da denne ordning vilde bli meget tung 
vint og mangelfuld, bygget man efter beslutning av myrselskapets 
formarid den ovennævnte læsesal ved siden av elevbarakken. Paa den 
anden side har man undlatt at bygge den planlagte arbeiderbarakke, 
som hittil har vist sig mindre paakrævet, da arbeiderne bor i umiddel 
bar nærhet av myren. Heller ikke den ovennævnte torvkjelder indgik 
i deri oprindelige plan, men den viste sig meget nyttig . 

Der er ogsaa bygget en sal; og smie med reparationsverksted som 
ikke var med tat i de oprindelige overslag. Hittil er der paa myren 
bygget 40 torvhuser av forskjellig størrelse, og da en hel del av torven 
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er sat i stakk er der utført· stakkelemrrrer som tak, for stakkene, foruten 
at disse er bygget .paa trægulv .. ' - · 

Paa grund av at' arbeidsløn og, priser paa byggematerialer m. m. 
er steget overordentlig meget i· det . forløpne aar efterat overslagene 
blev utarbeidet, og da der er bygget betydelig mer og anderledes -end 
efter den oprindelige plan, er bygningerrie blit dyrere end paaregnet, -- . 

Til torvskolen er ogsaa indkjøpt en hest og "arbeidsvogn. ·· 

Torvanlæqqet. 

DE forberedende arbeider paa myren var færdige i god -tid til .at 
kunne paabegynde torvdriften tidligst mulig, og der er· utført be 

tydelig mer arbeide end fra først av planlagt, saa at hele myren nu er 
av grøftet og planert. Likeledes er der - ryddet for skog - og delvis 
stubbebrutt omkr .. j 00 maal fastmark, som dels skal benyttes 'til "tørke~ 
plas i den nærmeste fremtid, dels· agtes opdyrket og benyttet til land 
bruksproduktion, _ indtil. man trænger plassen for torvtørkning, 
/ ~,..Maskineriet blev desværre betydelig forsinket fra· verksrederne, · saa 

· torvdriften · ikke kunde paabegyndes saa tidlig som planlagt, hvilket 
saa har bidrar til at formindske torvproduktionen. 

Den i sommerens løp anvendte største torvmaskin, og tillike den 
_ største almindelige torvmaskin som hittil er - bygget. her i landet, blev 
-_ utlaant til prøve fra A/S Aadals Bruk og betegnes 'som brukets torv 
maskin nr. -6. Maskinen blev prøvekjørt den 7. juni og var med flere 
avbrytelser igang til ro. august; Maskinen er av samme type som 
brukets almindelige torvmaskin, men av større dimensioner. 

Det viste sig at være en god torvbearbeidelsesmaskin, 'men kraft 
forbruket var forholdsvis stort for elevatoren, hvilket bidrog til at for- 
mindske maskinens produktion. _ · 

Paa grund av vanskeligheterne med at skaffe transportmateriel · var 
der til torvens _ utlæggning indkjøpt en Perssons patent torvutsætnings 
bane fra Kolberg, Caspary & Co., levert fra et norsk verksted efter 
svenske tegninger. Med en saadan - blir arbeidsstyrken noget mindre, 
men samtidig øker kraftforbruket, hvilket ogsaa bidrog til· at for- 
mindske torvproduktion, _ · · 

Som drivkraft var bestilt et brukt lokomobil paa efter· opgivende 
I 2 nom. · hk. eller· 34· ehk. Ved fremkomsten viste Iokomobilet sig 
imidlertid kun at være 8 nom. eller 2 s ehk, Da det desuten var i·· 
en meget .daarlig forfatning, maatte sælgeren ta lokomobilet tilbake_ bg 
tilbakebetale kjøpesummen. Ma_d fik saa laant et lokomobil fra Løiten 
Alnienning. Dette har været benyttet ved et sagbruk og var daarlig 
vedlikeholdt, saa man maatte koste paa adskillige repationer uten åt 
faa lokomobiler til 'at funktionere helt tilfredsstillende. Som brændsel 
hadde - man liggende en hel del skogavfald, som imidlertid. viste. sig at 

. være utilstrækkelig til at holde damp, hvorfor man dels. rnaatte kjøpe 
torv fra. Vaaler kommune, dels brænde op en stor del av de trærnaterialer 

. l 
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væsentlig raier og bakhun, som var· bestemt til opførelse av torvhuser. 
Da et lokomobil som bekjendt utnytter brændslet paa en meget lite 
økonomisk maate og veden var temmelig raa, blev brændselsforbruket 
uforholdsmæssig stort, hvilket i ikke liten grad har bidrat til at ut 
gifterne til brændtorvdriften er blit saa meget større end beregnet. 
Dertil · kom vanskeligheten med at skaffe fødevand til lokomobilet, 
Trods regnveiret var der ikke vand _nok i torvgraven, og man maatte 
da grave grøfter i bunden av torvgraven for at lede vand frem. Denne 
ekstraomkostning bidrog ogsaa til at øke utgifterne til brændtorvdriften. 
Fødevandet var temmelig forurenset, hvilket igjen foraarsaket driftsfor 
styrreiser. 

' Paa grund av de mange forskjellige aarsaker til driftsforstyrrelser 
kom denne torvmaskin ikke i ordentlig kontinuerlig drift, og pro 
.duktionen blev derfor mindre end paaregnet, likesom man ikke rak at 
Jaa færdig den planlagte ca. 600 m. lange arbeidslinje. Fra omkr. 
midten av juni til omkr. midten av. juli arbeidedes der saavel med dag 
som natskift, og benyttedes en tid kun torvelever paa dagskiftet og 
_almindelige arbeidere paa natskiftet. : , 
. , Den anden torvmaskin var indkjøpt fra A/S Aadals Bruk og -b~- _ , 
tegriet som brukets torvmaskin nr. 2. Den er en forbedring av brukets · 
ældre smaa torvmaskiner, og kan nærmest betragtes som en helt ny · 
type. Den er konstruert for at kunne konkurere med de billige 
danske torvmaskiner. Som drivkraft var indkjøpt en r 6 ehk, 
petroleumsmotor fra A/S · Brødrene Øveraasen. Da rri'an hverken 
.kunde faa petroleum eller benzin indkjøptes et 4 nom. hk. eller ca. 
t 2 ehk. lokomobil. Torvmaskinen blev prøvekjørt omkr. midten av 
juni og var med flere, tildels lange avbrytelser igang til I o. august. 
Efterat man hadde faat overlatt 8 fat petroleum og 1/t fat benzin blev 
lokomobiler utbyttet med petroleumsmotoren, for at eleverne kunde faa 
-erfaring i at skjøtte torvmaskiner med saadan drift. Da saa benzin 
beholdningen blev slut, blev der en længere stans inden man fik ny 

- -forsyning. Ogsaa petroleumsmotoren kom i ustand flere ganger og 
maatte repareres, hvilket forvoldte driftsforstyrrelser. 

Denne torvmaskin var tildels igang baade dag og nat. Den 
. funktionerte tilfredsstillende, og produktionen blev forholdsvis høi. Man 
.rak at bli færdig med den planlagte arbeidslinje. 

Sydligst paa myren er forsøkstorvfabrikkens dernonstrationsfelt for 
torvstikning og prøvning av mindre torvmaskiner. 

Eleverne har her stukket en del brændtorv og har der i somme 
rens løp været .dernonstrert og prøvet ialt 5 forskjellige torvmaskiner. 

En rorveltemaskin, som var mdkjøpt fra S ... H. Lundh & Co., blev 
først prøvet med hestevandring og senere drevet med det lille lokomo 
bil, men -denne torvmaskin viste sig at være mindre tilfredsstillende .. 

"En rorveltemaskin for haandkraft, utlaant til prøve av M. Egeberg 
blev kun · dernonstert igang for elcverne en dag. 

.En · rorveltemaskin for maskinkraft, utlaant til prøve av M. Ege- 
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.berg blev. gjentagne· .ganger prøvet og forbedret, saa at den tjtshtt 
funktionerte bra. · 

En tørveltemaskin for hestevandring med I hest, utlaant av· Fin 
"Hjortnes, Bestum, blev gjentagne ganger .prøvet og· fungtionerterneget 
<tilfredsstillende. Maskinen mr . .levert fra et dansk verksted. 

En almindelig dansk torvmaskin utlaant til prøve av godseier 
. Paulsen, Hillerød, Danmark, blev gjentagne ganger prøvet, men viste 
sig mindre heldig som torvbearbeidelsesmaskin . 

Beretningen om de· foretagne prøver vil senere bli indtat i » Med 
. -delelserne « , 

Fra Haga, Hoel & Co., Ise bruk, var der utlaant til prøve en 
mindre torvstrøriver, men- da man paa grund av det stadige regnveir 
-ikke fik tør strøtorv, .blev denne maskin ikke prøvet, Imidlertid blev 
. .den demonstrert for eleverne. 

Det budgetterte .beløp for indkjøp av maskineri og . transport 
-materie} m. m. er· vistnok ikke endnu helt opbrukt, men samtidig er 
-der blit flere a vv.ikelsec fra den oprindelige plan. . Istedenfor et loko- 
mobil paa omkr. 34 ehk. har man saaledes· kun indkjøpt et paaornkr. 

.. I 2 ebk. og forøvrig laant et større lokomobil, en ordning som viste 
_ .:sig at være meget kostbar, til trods for at . man fik overlatt- lokorno 
.biler uten avgift . 

Torvprodukttonen. 

·J programmet for forsøkstorvfabrikken var det forutsat at en av de 
. _ vigtigste opgaver for dette anlæg blir at faa indført nye torv- 
.maskintyper. . . 

Som det fremgaar av ovennævnte har .. man paa 'fersekstorvfabrikken 
sommeren 1918 kun hat til disposition torvmaskiner til prøvning. En 
'kelte av disse maskiner er indkjøpt og andre kun utlaant til · forsøk. 

Det er en kjendsgjerning bygget paa aarelange erfaringer fra ny 
.anlæg . av torvfabrikker, at det første aar kanyman ikke paaregne til 
-strækkelig produktion, og denne regel har. heller ikke i dette tilfælde 
vist sig at være - nogen undtagelse, Driftsforstyrrelserne har · været 
:mange og uberegnelige; · · 

Veirforholdene ved forsøkstorvfabrikken har helt fra torvdriftens 
.begyndelse været mindre tilfredsstillende. . . 

. Det var forutsætningen at man det . første aar 'skulde kunne · pro 
-ducere 3000 .m.3 lufttør brændtorv,. uagtet man .med det anvendte rrra 
.skineri burde kunne producere· betydelig mer . endog - det· første aar.: 
.Man 'har ogsaa for saa . vidt opnaadd den tilsigrede produktion, som 

, -der er optat og utlagt omkr. et tilsvarende kvantum, naar stiktorven 
'og eltetorven medregnes, men den overordentlig sterke nedbør fra 
·,midtsomqierstid og helt utover høsten har gjort at kun en tinge del 
.a.v produktionen hittil er indbjerget i tør tilstand. Man. kan kun regne 
.at s·oo m-3 er. salgbar vare nu, mens 2000 m.3 maa lagres for at kunne 



BERETNING OM TORVSKOLE OG .FQRSØKSTORVFABRIK 

sælges til meste aar, og resten blir kun .tjenlig til 'benyttelse som brænd 
sel for næste aars ·drift. 

Paa torvstrømyren er hittil opstukket og utlagt omkr, 3000 rri.3: 
strøtorv, og det. er meningen at stikke mer utover høsten; saa at man ti! 
næste aar kan sætte igang torvstrøfabrikationen · med en produktion av 
4000 baller.- 

Regnskapet. 

OVERSLAGENE for anlæg og- drift blev utarbeidet høsten 19 I 7. 
·: Siden den tid er arbeidslønninger og priser paa materie! m. m. steget. 
i. en grad, som man paa forhaand ikke kunde paaregne, men de er 
ogsaa foraarsaket av dyrtiden og de ekstraordinære forhold paa grund 
av verdenskrigen, 

Desuten er der av forskjellige grunde utført betydelig mer arbeide 
det første aar, end man oprindelig hadde planlagt. 

Dertil kommer de abnormt ugunstige veirforholde. 
Regnskapet ei- endnu ikke helt avsluttet, men saa vidt man kan 

se, blir der en overskridelse paa anlægget av omkr. I 5 ooo kr., saa 
ledes at den samlede anlægssum det første aar blir omkr. 1 oo ooo kr., 
istedetfor de paaregnede 8 5 ooo kr. Overskridelsen vil indtil videre · · 
paa det nærmeste kunne dækkes av distriktsbidragene. Driftsutgifterne 
vil av ovennævnte grunde antagelig vise en overskridelse av omkr. 
20 o o o kr., som indtil videre kan dækkes ved laan av en del av .de 
til brændtorvproduktionens økning til dispositon stillede midler, samt 
ved salg av den ti\strækkelig tørre torv. Der blir saaledes intet tiD 
overs for amortisation m. rn, 

· Resume. 

SOM det fremgaar av denne beretning var selve torvskolens virksom/tet 
meget vellykket og alt forløp prograrnmæssig. Dette tiltrods for de 

store vanskeligheter med at faa bygningerne færdig i rette tid og ikke at 
'forglemme provianteringsvanskeligheterne. Likesom man kunde ha ven 
tet at litt av hvert hadde knirket ved igangsætning av torvskolens første 
kursus. 

Forsøkstorvfabrikkens virksom/tet derimot viser et mindre glædelig ·. 
resultat i økonomisk henseende, ·men tar man i betragtning, at dette er en 
»forsøkstorvfabrik « med den specielle opgave at søke torvindustriens. 
maskineri, redskaper og arbeidsmetoder forbedret, bør man ogsaa· kunne 
anse det som heldig, at saa mange vanskeligheter melder sig, forat disse 
kan bli avhjulpet og forebygget for fremtiden. Dette vil ikke alene være 
til fordel for dette specielle anlæg, men vil faa . betydning for -hele vort 
lands torvdrift. 
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EKSAMENSRESULTATER VED 
DET NORSKE MYRSELSKAPS TORYSKOLE 

tSTE AAR 1918" 
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Arne Aasvang., Skatval I ·Intet-at be- 
I ,5 1,7 s 

1

2,s. r,5 2,0 2,0 1,95 merke 
Ole J. Alstad, Ramfos . 2,25 3,5 2,25 I ,5 2,0 2,30 do. I ,5 
Aksel Andersen, Glomfjord . 2,0 I ;5 r,25 2,0 I ,5 r.65 do, I ,5 
Oscar Bragstad, Faksdal. I,75 I ,5 I ,5 2,0 1,5 1,65 do. I ,5 
M. Braskerud, Braskerudfoss 3,25 3,0 2,25 3,0 2,0 2,70 do. 3,0 
Asbjørn Bølgen, V. Gran 2,0 1·,25 I ,5 I ,5 1,25 1,50 do. ·- I ,5. 
Edvard Dahl, Romedal I,75 3,5 2,5 3,0 3,0 2,75 do. I ,5 
Agmund Gillebo, Øksna . 2,25 2,5 1,75 2,25 2,5 2,2,5 do. 1,5, 
Cunnar Gjermundnes, Aamli 2,0 - 2,0 2,0 2,0 2,0 2p do. 1,5,. 
Egil Høstmark, Elnesvaagen 3,0 I ,5 . 1,5 I ,5 1,5 1,80 do. 2,5 
Karl Jahr, Roverud. 2,0 1,25 I ,5 2,0 I ,5 1,65 do. 1,5. 
Kristian Johnsrud, Roverud 2,25 2,5 2,5 2,5 3,0 2,5 5 do. .z,5_· 

Ma}·tin Jørgensen, Aarviksand I ,5 I,5 2,0 Intet væsent- I ,5-; 3,0 3,9 2,20 lig at bemerke 
Nils Kjølstad, Heilandet . 2,25 1,5 1,7 5 1,5 1,5 1,70 Intet at be-, 1,5 merke 
Norvald Lundestad, Mosjøen 1,5 2,0 2,0 2,0 1,5 1,80 do. r,5.-: 
Marius Løken, Valset. 1,5 I ,5 1,5 I ,5 1,5 1,50 do.· 1,5 
OI~ Peter Moe, Jømna I ,5 2,5 I ,5 2,0 2,0 1,90 do. . i-,5~ 
Odm. Mohrsen, Vemundvik. 2,0 3,5 3,0 3,5 3,5 3,10 do. .. I,S. 
Olav Monrak, Fyrisdal . 2,5 2,5 1,5 2,5 r,5 2,ro do. 2,0- 
Ak,sel Olsen Lillevold, Id. 1,75 1,5 1,5 I ,5 I, 5 I ,55 do. 1,5 

Intet væsent- 
Marius Rønning, Kongsberg I,5 4,0 2,25 2,0 1,5 2,25 lig at be-: 1,5, 

merke 
Nils Silset, Norvik . 2,0 1,5 1,5 1,80 Intet at be- 

1, 1,,5 2,0 2,0 merke 
K. . Skjellebæk, Braskerudfoss I ,7 5 2,0 2,0 2,0 2,0 1,95 do. r,5 ' 
Mikal _Skjevik, Beitstaden . 1,25 I ,5 1,25 I ,5 l15 1,40 do. 1,25: 
S. Steffensen, Stokmarknes . 2;25 2,5 2,5 3,0 . 3,0 2,65 do. 2.0 
Martinius Stenberg, Romedal 2,0 1,5 I ,5 2,0 2,0 1,80 do. 1,5 
O. Strøm, Berger i Jar Isberg 2,25 2,S I,75 2,0 2,5 2,20 do. I ,5 
Kristian 'Sørbakken, Løiten I_, 5 r,25 I ,5 i ,5 1,25 1,40 . do. I ,5 
Anders Tomter, Hjellum . 1,25 1"25 1,25 1,25 1,25 1,25 do. 1,25_ 
Bjarne Ulvin, Morskogen I ,25 I ,5 1,25 I 1,5 1;5 1,40 do. I 125, .. 
Terje Westgaard, Sjølisand . 2,75 I ,5 2,75 2,5 3,0 2,50 do. 2,5 


