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Forord 
Denne rapport omhandler prosjektet Kulturlandskap Holt i perioden fra 1999 til avslutning 2006. I 
denne perioden har Fylkesmannens landbruksavdeling og miljøvernavdeling og Tromsø kommune gitt 
tilskudd til prosjektet. Prosjektet ble endelig godkjent i forbindelse med ferdigbefaring med 
kommunens landbruksansvarlige Lars Petter Granmo i juni 2006. 

Bioforsk Nord vil takke for støtten til prosjektet og håper at resultatet skal være til nytte for Tromsøs 
befolkning i årene framover. 
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1. Sammendrag 

I 1999 startet daværende Planteforsk Holt et arbeid med en kulturlandskapssti over eiendommen. 
Arbeidet har i store trekk fulgt planen som ble laget i forbindelse med den første søknad om midler. 
Aktuelle gårdsveger er gruset for å gjøre de dyrka arealene bedre tilgjengelige for et gående publikum, 
og det er laget nye stier for å få til en samlet løype. Stiene er merket og skiltet med temaer fra natur, 
landbruk og kulturlandskap. I tilslutning til stien har det flere år vært dyrehold. Det har vært 
omvisninger i forbindelse med Forskningsdagene og Åpen dag på Holt. Prosjektet ble avsluttet i 2006 da 
alle planlagte strekninger var ferdig anlagt og tilknyttet det kommunal gangveg og lysløype. 
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2. Innledning 

I 1994 åpnet daværende Planteforsk Holt en natursti i Holtmarka. Naturstien ble laget i samarbeid med 
Landbrukskontoret i Tromsø kommune og Tromsø Museum. 

Planteforsk Holt / Bioforsk Nord arbeidet fra 1999 videre med å lage en kulturlandskapssti på den dyrka 
innmarka til forskingssenteret. Etter hvert som arbeidet framskred har målsettinga vært å knytte de to 
stiene sammen til en enhetlig natur- og kultursti. Dette arbeidet ble fullført når den siste 
stistrekningen ble ferdigstilt våren 2006. 

Målsettingen med prosjektet har vært å bidra til å skape bedre forståelse for landbrukets 
kulturlandskap, for landbruksforskning og for landbruk generelt blant innbyggerne i Tromsø by. 
Samtidig har det vært et ønske om å gjøre arealene på Holt-eiendommen bedre tilgjengelige for byens 
befolkning.  
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3. Arbeid i prosjektperioden 

3.2 Stisystemet 
Arbeidet med kulturlandskapsstien startet i 1999. En foreløpig løype gjennom gårdstunet ble planlagt, 
der aktuelle gårdsveger ble tatt i bruk. Disse ble gruslagt i det første arbeidsåret.  

De første skiltene til den foreløpige løypa ble satt ut høsten 2000 og løypa ble tatt i bruk. 

Seinhøstes 2001 ble det laget ny sti på en planlagt strekning av løypa parallelt med Kvaløyveien, på 
nedsida av Lille Strandheim. Det ble også satt ut permanent merking av stien i form av 
trykkimpregnerte stolper med rød markering i toppen. 

Arbeidet som ble gjort i 2002 besto i innkjøp av grus og materiell og oppdatering av skilter. Det ble 
også satt opp nytt hovedskilt for Kulturlandskapstien i tilslutning til parkeringen ved Biologisk 
klimalaboratorium. Det ble gjennomført omvisninger i forbindelse med Forskningsdagene, som ga mye 
positiv respons. 

Arbeidet i 2003 kom i gang seint. Eksisterende stier ble utbedret med grus der det var nødvendig. En ny 
trasé sør for Holtvegen ble påbegynt og ferdigstilt fram til eiendomsgrensa mot Norheim. Det ble 
ryddet kratt i traseen vider mot ”Bak-Olsen”. Det ble laget to trebruer over grøfter til Holtvegen fra 
nordsida. Disse vil knytte sammen stien på nordsida og sørsida av Holtvegen.  

Arbeidet med sti på sørsiden av Holtvegen ble ikke ferdigstilt i 2004 p.g.a. manglende ressurser. 

Arbeidet med den siste strekningen kulturstien og sammenføying med naturstien var tenkt fullført i 
løpet av høsten 2005, men måtte avbrytes pga. at mye nedbør gjorde det vanskelig å arbeide med 
traktor uten store markskader. Det ble laget en delstrekning fra naturstien i vest gjennom skogen ned 
mot Kvaløyvegen, som blir endepunkt for den gjenværende strekning. I tillegg ble det laget en 
tilslutning mellom Kvaløyvegen og kulturstien i nord mot Åsgård, slik at stisystemet etter ferdigstillelse 
i 2006 nå har to inngangspunkter fra Kvaløyvegen. 

I 2006 ble så den siste strekningen fra skogen ned til Kvaløyvegen ferdigstilt. Fra første dag er denne 
strekningen svært mye brukt.  

3.3 Husdyr 
Dyrehold er et populært tiltak blant publikum. 
Dyreholdet startet sommersesongen 1999 da det ble 
laget en inngjerding i tilslutning til stien og kjøpt inn 
kalver og griser som ble holdt her fram til høsten. 

Det ble i 2001 laget en mer permanent inngjerding i 
tilslutning til stien nedenfor Klimalaboratoriet, og det 
ble holdt griser i inngjerdingen hele sommeren. I 2002 
var det ikke dyr på Holt. Året etter var imidlertid 
innghegningen igjen tatt i bruk for to villsvin som følge 
av at Holt tok seg av en rømling fra et arrangement i 
Folkeparken. 

I 2003 ble det innvilget midler for ”istandsetting og 
tilrettelegging for beitebruk av gammel kulturmark”. 
Høsten 2004 ble det bygd et gjerdeanlegg i utmarka sør for Holtvegen, på arealer som i tidligere tider 
ble brukt som beitemark for husdyr. Beitet passer fortrinnsvis for hest og storfe.  
 
I 2005 ble det holdt hest i inngjerdingen. Det ble gjort avtale med ridestallen på Åsgård om bruk av 
beitet. Beiting ble også brukt for andre arealer i ”Bak-Olsen”, men med midlertidige gjerder. 
Resultatet av beitingen ble svært godt. Konklusjonen så langt er at beitingen har vært en effektiv måte 
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for å stoppe gjengroinga og få tilbake det gamle beitelandskapet. Ridestallen på Åsgård er også fornøyd 
med å ha tilgang til alternative beitearealer i nærhet av stallen. 
 

 
 

Dyreholdet er personalmessig svært ressurskrevende. Det har ikke vært mulig å finansiere stell av 
husdyr med hjelp av offentlig støtte eller egne midler. I de årene som det har vært husdyr har dette 
forutsatt frivillig innsats av personal ved Holt eller utenforstående. 

3.4 Skilt 
Høsten 2000 ble de første skilt satt ut med stolper i trykkimpregnert tre og tavle i forskalingsmateriale 
og pleksiglass. Arket med plakattekst og bilde er innplastet på enkel måte. Skiltene er laget med 
fargefoto og med enkel innplasting. Dette er en lite varig måte å produsere skilt på, og er grunnen til 
at skiltene er skiftet ut omtrent hvert år. Kostnaden for dette er imidlertid forholdsvis beskjeden, 
samtidig som det gir mulighet for å revidere tekster og å bytte plakater på en enkel måte. 

I forbindelse med Forskningsdagene og Åpen dag på Holt 2001 ble skiltene fornyet og nye skilt ble laget 
og satt ut langs løypa. Alle skilt som var planlagt var nå på plass permanent. 

Skiltene ble også fornyet i 2003 med mindre endringer av design og innhold. 

I 2006 ble det satt opp et nytt hovedskilt ved Universitetets lagerbygning på sørsiden av Holtvegen. 
Skiltet har kart som viser løypenettet og en tekst med informasjon om stiene og landskapet. På samme 
skilt er også informasjon om Botanisk hages arboret, som disponerer arealer i området, og som på en 
fin måte supplerer mulighetene for nye kunnskaper om trær og busker. 

I tillegg til hovedskilt ble alle informasjonsskiltene gått igjennom tekstmessig og redesignet med ny 
Bioforsk-design. 

Fra gang- og sykkelvegen ved Kvaløyvegen er det satt opp to vegvisningskilt med vandrersymbol mot 
”Bak-Olsen” respektive Holt. Det er også satt opp skilt i fra Holtvegen mot Bak-Olsen og vest for 
granplantefeltet henvisning mot Kvaløyvegen. 

3.5 Vedlikehold 
I prosjektperioden har det vært jevnt behov for vedlikehold av de ferdige strekningene. Det er blitt 
kuttet greiner som vokst over stien og slått gras rundt og i stien i de deler av traseen som er 
grasbevokst. I tillegg har det vært nødvendig med supplerende grusing. 

Inngjerdet hestebeite. Tydelig resultat av 
beiting mellom utside og innside gjerde. 
Informasjonsskilt og sti til høyre. 
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4. Faglige temaer og utadretta 
aktivitet 

4.1 Faglige temaer 
Følgende faglige temaer for informasjonsskiltene var tatt med i den første planen for kulturlandskaps-
stien: 

• Eiendommens og husenes historie 

• Geologi og jordsmonn 

• Kulturlandskap - hva er det? 

• Kulturlandskap i Nord-Norge. Gjengroingsproblematikken 

• Driftsformer på nordnorske gårdsbruk 

• Økologisk landbruk 

• Hva kan vi dyrke i nord? 

• Hva spiser husdyrene i Troms?  

• Vær og metereologiske registreringer 

Disse temaer har i hovedsak blitt presentert på informasjonsskiltene, men det er også laget noen 
supplerende skilt til aktuelle temaer langs stien. Av disse kan nevnes; grovfôr, kløver og léplanting. 

4.2 Utadretta aktivitet 
Den første foreløpige løypa ble tatt i bruk i forbindelse med Forskningsdagene og Åpen dag på Holt 
høsten 2000. Det var god respons fra publikum på tiltaket så langt og det kom inn en del forslag til 
forbedringer av merking og annet som ble tatt til etterretning for det kommende arbeidet. 

Også i 2001 var det Åpen dag på Holt i forbindelse med Forskningsdagene. Det ble arrangert guidet tur i 
kulturstien med godt oppmøte. Både TVTromsø og Bladet Tromsø hadde oppslag om Kulturstien. 

Villsvinene som ble holdt i inngjerding sommeren 2003 fikk publisitet i lokalpressa og det var mye 
besøk fra barnehager og folk flest. Samme år var det gjennomført omvisninger ved Grønn Dag (01.06.) 
under Tromsø kommune sin miljøuke, og ved Åpen dag (21.09) i forbindelse med Forskningsdagene. 

Etter oppgraderingen i juni 2006 ble stiene et fast innslag i Tromsøguiden i Nordlys. Det ble også 
publisert bilder fra stien som illustrasjoner.  

Det har vært planlagt å utvikle et opplegg for skolene. Det har jevnlig vært kontakt med enkeltskoler 
og plakattekster har vært distribuert til interesserte. Noen skoler har laget egne opplegg ut fra skiltene 
i stiene, men det har ikke vært ressurser nok i prosjektet til å prioritere dette arbeidet. Det arbeides 
nå med en plan for utvikling av Holt til besøksgård / 4H-gård som vil ivareta disse behovene. 
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5. Økonomi 

Den første støtten til kulturstiprosjektet ble innvilget i 1999 med 75.000 kr av ”Spesielle tiltak i 
landbrukets kulturlandskap” (STILK). Sammen med egenandel fra Holt ble det arbeidet for disse 
midlene i 1999-2001.  

For 2002 ble det bevilget midler fra Tromsø kommune (kr. 8.000), Fylkesmannens miljøvernavdeling 
(kr. 10.000) og Fylkesmannens landbruksavdeling (STILK, kr. 60.000) til videreføring av stisystemet og 
andre tiltak i kulturlandskapet. Bevilgningene var imidlertid en del redusert i forhold til budsjett og 
tilsagnet om STILK-midler kom først i juni. Dette førte til at planlegging og tiltak kom i gang seint og 
de tiltak som ble planlagt ble ikke fullført. 

De følgende år ble videreføringen støttet med ytterligere friluftsmidler fra Fylkesmannens 
miljøvernavdeling. Til sammen er det bevilget kr. 40.000 av disse midlene i 2002, 2003 og 2005. 

Fylkesmannens landbruksavdeling bevilget ytterligere 26.775 i 2003 til inngjerdinger for husdyr. Disse 
ble først brukt i 2004 grunnet sein tildeling. 

Avsluttende bevilgning ble innvilget av Tromsø kommune fra de nye SMIL-midlene med kr. 50.000 i 
2005. 

Til sammen er det innvilget kr. 269.775 fra offentlige støtteordninger. Planteforsk / Bioforsk har 
bidratt med en egenandel på kr. 121.024. Den prosentvise egenandelen har variert i løpet av perioden 
og i de ulike tilsagnene. Gjennomsnittlig egenandel av det totale regnskapet er 31 %. 

Fullstendig regnskap for hele prosjektperioden er vedlagt. 
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6. Noen konklusjoner 

Traseen for kulturstien har til en viss grad blitt til underveis. Gjennom ulike foreløpige 
prøvestrekninger har den endelige strekningen blitt fastsatt. Fortsatt kan noen av delstrekningene 
diskuteres. Det gjelder særlig strekningen parallelt med Kvaløyvegen, der trafikken pr. i dag er lav på 
grunn av at gangvegen fungerer som hovedåre for den generelle gangtrafikken. Bare de som er spesielt 
interesserte i de faglige temaer har grunn til å trafikkere denne delen. Strekningen Kvaløyvegen – Bak-
Olsen og videre inn i lysløypa og opp mot Elverhøy kirke er en ubetinget suksess med stor trafikk.  

Standarden på kulturstien er noe lavere enn den først laga naturstien, og det er ønskelig å heve nivået 
noe, særlig på den sist laga strekningen mellom 
granplantefeltet og Kvaløyvegen. 

Å kunne holde dyr på Holt har vært et sterkt 
ønske hos mange. Etter at Universitetets avd. for 
arktisk biologi flyttet til Breivika er dette 
trekkplasteret til et besøk på Holt borte for 
mange, særlig barnefamiliene. Som nevnt ovenfor 
er dyrehold svært ressurskrevende og det har så 
langt ikke vært mulig å finansiere eller organisere 
dette innenfor prosjektets rammer. Det er å håpe 
at arbeidet med besøksgård / 4H-gård vil kunne 
føre fram til et varig dyrehold. 

Arbeidet med kulturstien har vært en lang 
prosess, under forskjellig ledelse og med 
varierende finansiering. Noe av grunnen til dette 
har vært at det har vært vanskelig å prioritere 
denne virksomheten, som har vært litt utenfor 
”kjernevirksomheten” til Planteforsk / Bioforsk. 
Viktigheten av å komme i dialog med byens 
befolkning gjennom å bruke området aktivt har 
imidlertid blitt mer og mer framtredende de siste 
år. Det har vært viktig å vise befolkningen 
viktigheten å ha et grønt område ”midt i byen” 
som samtidig med den pågående 
forskningsvirksomheten kan nyttes til rekreasjon og kunnskapsformidling. Trafikken i stisystemet, som 
lett kan observeres, er et bevis for at tilrettelegging av landskapet for ferdsel er et viktig tiltak for å få 
folk flest til å bruke nærområdene aktivt. 

Bioforsk Nord vil i fortsettelsen vedlikeholde stisystemet for egne midler. Det er også muligheter for at 
drifta vil kunne inkluderes i et kommende opplegg for besøksgård. Dette vil kunne gi muligheter for 
bedre økonomiske forutsetninger for å utvikle stienes pedagogiske potensial. 
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7. Vedlegg 

Oversikt over vedlegg 

Nr Emne 

1 Kart over området  

2 Regnskapsoppsett for hele prosjektperioden 1999-2006 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Side 12 Lars Svenson. Bioforsk rapport nr/2006.  

 

Vedlegg 1 

7.1 Kart over Holt-eiendommen 
 

 
 

Forklaring: 

Natur- og kultursti er markert med rød stiplet linje. Naturstidelen strekker seg rundt området som er 
markert ”Arboret” (faller utenom denne rapport). 

Rødt punkt angir hovedskilt og start for stisystemet. 
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7.2 Regnskap 1999 - 2006 
     Vedlegg 2 

          
pr. 17.11.2006          
          
Kostnader 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Totalt 
Lønnskostnader (inkl. husleie, 
adm.) 1.386,00 13.875,00 10.872,00 13.475,00 75.035,00 20.175,00 17.850,00 46.886,40 199.554,40
Transport, maskiner 1.025,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00   0,00 2.500,00 7.500,00 20.025,00
Utstyr, materiell 27.388,00 36.282,00 11.977,00 3.100,00 18.406,88 17.425,01 12.275,50 38.767,00 165.621,39
Administrasjon       1.000,00         1.000,00
Husleie                0,00
Opplæring, skolering, kurs                0,00
Andre kostnader       975,81 3.255,99     366,40 4.598,20
Sum kostnader 29.799,00 55.157,00 24.849,00 20.550,81 96.697,87 37.600,01 32.625,50 93.519,80 390.798,99
          
          
          
Finansiering                   
                  
Tromsø kommune, nærmiljøanlegg      8.000,00         8.000,00
Tromsø kommune SMIL           12.347,01 37.652,99 50.000,00
Fylkesmannen, STILK-midler 1999 27.388,00 36.282,00 11.330,00          75.000,00
Fylkesmannen, STILK-midler 2003         26.775,00     26.775,00
Fylkesmannen, STILK-midler 2002       60.000,00       60.000,00
Fylkesmannen, friluftstiltak      10.000,00 20.000,00   10.000,00   40.000,00
Fylkesmannen, friluftstiltak fra 
2002       10.000,00       10.000,00
Planteforsk / Bioforsk 2.411,00 18.875,00 13.519,00 2.550,81 6.697,87 10.825,01 10.278,49 55.866,81 121.023,99
Total sum 29.799,00 55.157,00 24.849,00 20.550,81 96.697,87 37.600,01 32.625,50 93.519,80 390.798,99
          
Planteforsk / Bioforsk 8,1 % 34,2 % 54,4 % 12,4 % 6,9 % 28,8 % 31,5 % 59,7 % 31,0 %



 




