
LITT OM STRAFFANGERNES KANAL 
GRAVNING PAA MÆRESMYREN 

, AV MYRKONSULENT JON LENDE-NJAA 

EETER flere resultatløse planer og tilløp, blev der i 1908 gaat igang 
med uttapningen av Mæresrnyren efter en a\· landbruksingeniør 

Arentz og· daværende landbruksingeniørassistent Bjanes utarbeidet plan. 
Fra 1909 paatok Fængselsvæsenet sig dette efter vore forhold 

store kanaliseringsarbeide, efterat staten hadde kjøpt ca. 2 ooo rnaal av 
Mæresmyren og saaledes var blit den største interessent. 

Hele Mæresmyren er ca. 4800 maal stor; men den del som faar 
direkte nytte av kanaliseringen utgjør 2 8 5 7 maal, hvor størsteparten 
rnaa betegnes for meget god dyrkningsjord. Omkostningene ved kanali 
seringen er kalkulert til kr. 29 700,00, og det ser ut til, at dette beløp 
strækker til. 

" Fangerne har i de tre somre arbeidet har paagaat kastet op ialt 
4096 l. m. kanal med en samlet kubikmasse paa I8 I8o ms_ Hertil er 
medgaat 3399,5 dagsverk, altsaa 5,15 m3. pr. dagsverk. Arbeidsmængden 
har forresten været høist forskjellig fra 3,48 ms. til 9,70 inS. pr. dags 
verk - efter hvor vanskelige ·kanalene har været at grave og efter 
fangernes dygtighet. 

Det er paafaldende, hvor arbeidsmængden stiger utover sommeren, 
naar fangerne er blit vant med arbeidet og er kommet i træning. 

Da de fleste kanaler naar ned igjennem myrlaget, og under grun- 
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Fangebarakken paa Mæresmyren med et kaalfelt i forgrunden. 

den for størsteparten bestaar av fin sand, har man været nødt til at 
forsterke den nedre del av kanalvæggen ved at pæle fast seig græstorv. 
Ialt er der torvsat 27 38,5 1. m. hvortil er brukt 360,0 dagsverk. 

Tilsammen har fangerne ydet 3759,5 dagsverk til kanalarbeide. 
Værdien herav er beregnet til kr. ID 8_J2,oo, altsaa ldennemsnitlig kr. 2,88 
pr. dagsverk. For de forskjellige kanaler og aar har· den beregnede 
pris pr. dagsverk variert fra kr. 2, 2 7 til kr .. 418 5. 

Ved beregningen er første aar ( 1909) benyttet de akkordpriser, 
som anvendtes aaret i forveien for kanalgravning paa Mæresmyren av 
fri. folk, og de to sidste aar er brukt enhetspriser, som ligger noget 
under de som landbruksingeniøren har anvendt i kalkylen, nemlig· fra 
50 til 60 øre pr. m3• 

Foruten kanalarbeidet har fangerne sat op 2442 m. gjærde og 
dyrket op vel 3 maal myr like indpaa den barakke de bor i. 

Sidste sommer anvendtes . omtr. 1 maal myr til dyrkning av kjøk 
kenvekster, nemlig kaal, kaalrabi, gulrøtter og mainæper. Disse kulturer 
slog godt til, og det var glædelig at se, hvor interessert flere av fan 
gerne var for denne plantedyrkning. Det hændte flere ganger, at de 
uopfordret vandet og luket i sin fritid. 

Fangerne har været inddelt i arbeidslag paa 8 mand med en op- 
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synsmand. De bor i en barakke, som staten har sat op midt P8:a 
.myren (se bil.ledet). Barakken har plads for 25 fanger foruten 4 
vogtere og kjøkken. Somrene 1909. og 191 o var der I 7 fanger og 3 
vogtere (derav en kok). Sidste sommer var· der _ z 5 fanger til at be 
gynde med; men antallet skrumpet til slut ind til I 2, idet en del rømte 
og andre maatte av forskjellige grunder sendes tilbake til Landsfængslet 
i Trondhjem. 

Fangekolonien paa Mæresmyren sorterer nemlig, under Trondhjems 
Landsfængsel, hvis dygtige og interesserte direktør hr. F Malthe har 

_ .hat overtilsynet med fangearbeidet paa Mæresmyren . 
Den agronomiske ledelse av arbeidet hadde daværende myrkonsulent 

. Glærum i. I 909, amtsagronom Kvadsheim i. 19 ro, og fra sidste SOrJ?mer 
har nedskriveren herav overtat dette arbeide. 

. Dette forsøk paa at anvende straffanger i jorddyrkningens tjeneste 
har ,---- bortset fra noksaa sterke rømningstendenser sidste sommer -----. 
i det store og hele git meget tilfredsstillende resultater. Der gik isommer 
en meddelelse gjennem dagspressen om, at man paa grund av rømnin 
gene sidste sommer tænkte paa at slutte med at anvende fanger tfl 
kanalisering. Dette er heldigvis ikke korrekt. De myndigheter, som 

·det kommer an paa i dette tilfælde, agter ·at fortsætte. Næste aar bltr 
man sandsynligvis færdig med kanaliseringen av Mæresmyren. Fangerne 
kommer da sandsynligvis til at fortsætte med den egentlige opdyrkning; 

. men herom er ikke fattet nogen endelig bestemmelse. 

MYRDYRKNING PAA ENGER I 
NORDRE LAND 
AV STATSRAAD JOHAN E. MELLBYE 

UTDRAG AV »LANDMANDSFORBUNDETS MEDLEMSBLAD« 

JEG hadde den 19de august d. a. den fornøielse sammen med Torpens 
Landmandsforening og endel andre herrer efter indbydelse av redaktør 

Enger at bese hans myrdyrkning- paa - fædrenegaarden Enger i Nordre 
Land. Myrene ligger paa høideplataaet over Dokkas dalføre ca. 420. m. 
over havet paa silurgrundlag som større eller .mindre sammenhængende 
strækninger omkring smaatjern _ og i skogen. I løpet av 8 aar var 

. q o rnaal opdyrket, 60 maal var under arbeide, og I 5 o maal var 
kartlagt og grøfter utstukket. 

Det var imidlertid ikke bare de store arealer, som gjorde dette 
myrdyrkningsarbeide interessant, men særlig den rationelle og praktiske 
maate, hvorpaa det lededes og foregik, og som gjorde det til det mest 
vellykkede, som jeg har set. 

Desværre tillater ikke pladsen mig at gaa i detaljer. Det faar 


