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FORORD 
Denne rapporten inneholder en evaluering av Programmet för odlad mångfald (POM). 
Evalueringen er gjort på oppdrag fra Statens jordbruksverk i Sverige (JV) og utført av 
seniorrådgiver Åsmund Asdal ved Norsk genressurssenter. Evalueringen er gjennomført i 
henhold til Uppdragsvilkor og avtale mellom Jordbruksverket og Norsk genressurssenter 
datert 2013-05-22. Evalueringen er gjennomført i perioden fra mai til november 2013. 
 
Som bakgrunn for evalueringen er benyttet ulike dokumenter knyttet til programmets 
planlegging og gjennomføring, intervjuer med representanter for aktører i programmet, 
informasjon på websider og materiell i form av brosjyrer og publikasjoner, spørsmål til 
POMs prosjektledere og samordnere og møte med Programrådet 17. oktober. POMs 
samordnere Eva Jansson og Jens Weibull har tilrettelagt relevant bakgrunnsmateriale for 
evalueringa. En liste over underlagsmateriale og intervjuede personer finnes som vedlegg 
til rapporten. 
 
Takk til alle som har bidratt med synspunkt og informasjon. Spesielt takk til professor 
Áslaug Helgadóttir ved Islands landbruksuniversitet som har lest og kommentert 
rapportutkast og kommet med vurderinger og verdifulle innspill. Vurderinger og 
anbefalinger i rapporten står imidlertid i sin helhet for forfatterens regning. 
 
Evalueringsrapporten er skrevet på norsk. I noen tilfelle er svenske ord benyttet. Dette 
gjelder sitater fra dokumenter, men spesielt der det har det vært tvil om norske ord fullt ut 
gir samme betydning som de svenske formuleringene. Eksempler er upprop og 
utvärdering. I slike tilfelle er de svenske ordene benyttet i rapporten og skrevet i kursiv. 
 
Det er mitt håp at de vurderingene som er gjort og at de råd som gis vil bidra til å styrke det 
svenske genressursarbeidet og det videre arbeidet innenfor Program för odlad mångfald. 
 
 
 

Åsmund Asdal 
Norsk genressurssenter 9. desember 2013 
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SAMMENDRAG 
Rapporten inneholder en evaluering av Program för odlad mångfald halvveis i 
programperioden, som varer fra 2010 til 2015. Evalueringen har vurdert programmets 
innretning, organisering, gjennomføring og måloppnåelse samt forslag til neste 
programperiode. 

Arbeidet i POM har vært konsentrert om inventering, undersøkelser av materiale og 
bevaring av genetisk mangfold i en nasjonal genbank. Dette arbeidet er gjort systematisk, 
grundig og med høy kvalitet. Arbeidet har ført til at genressurser, plantemangfold og den 
grønne kulturarven har fått stor oppmerksomhet i svensk allmennhet og blant politikere og 
styrende organ. 

Den sterke konsentrasjonen, om det som kan kalles POMs ’kjerneaktiviteter’, har imidlertid 
ført til at noen andre oppgaver som naturlig ligger til et nasjonalt program for 
plantegenetiske ressurser har fått liten eller ingen oppmerksomhet. Dette har igjen ført til at 
viktige aktører på fagområdet ikke deltar i programmet og oppfatter at programmet har 
begrenset relevans for deres aktivitet. En svakhet ved programmet er også uklare 
ansvarsforhold, noe som har ført til at en del oppgaver i liten grad er fulgt opp.  

Rapportens forslag for neste programfase omfatter råd om å gjøre POM til et mer 
heldekkende nasjonalt program for plantegenetiske ressurser med større bredde i faglige 
oppgaver og mer aktiv deltagelse fra viktige aktører, f.eks. innenfor matproduksjon og 
planteforedling. Programmets organisering, rollefordeling og ansvarsforhold bør 
tydeliggjøres. 

Det anbefales også å etablere den nasjonale genbanken som planlagt, med det høye 
faglige nivå på arbeidet som har kjennetegnet POM-stabens virksomhet fram til nå. 
 

 

 

Nøkkelord: Evaluering, Plantegenetiske ressurser, Planteforedling, Genbanker 
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1.   INNLEDNING 
 
Evalueringen har først og fremst vurdert følgende forhold ved Program för odlad mångfald. 
 

a) POM som nasjonalt program for plantegenetiske ressurser 
b) Programmets ledelse og organisering  
c) Engasjement og bidrag fra programmets aktører 
d) Mål og måloppnåelse ihht. overordnede mål og åtgärdsmål  
e) Hvor fullstendig har programmet dekket mangfoldet av plantegenetiske ressurser i 

Sverige hva angår arter og geografi. 
 
I tillegg gis som forespurt förslag på ämnesområden eller aktiviteter som bør prioriteres i 
2016-2020. 
 
Programmet för odlad mångfald er i perioden 2010 – 2015 inne i sin andre fase som har 
betegnelsen Utvärdering, bevarande och nyttjande. Det viktigste bakgrunnsdokumentet  for 
evalueringen er Jordbruksverkets rapport 2008:32 Programmet för odlad mångfald 2010-
2015, i mange sammenhenger (også i dette dokumentet) kalt ’Strategien’. I Strategien finnes 
bakgrunn, målstruktur og arbeidsoppgaver for POM i perioden 2010 - 2015, og dokumentet 
har vært og er retningsgivende for gjennomføringen av programmet. 
 
Inneværende fase bygger på den såkalte Inventeringsfasen som ble gjennomført i årene 
2002 til 2010. Denne fasen ble gjennomført i henhold til dokumentet Strategi för inventering 
av kulturväxter i Sverige. Jordbruksverket Rapport 2002:8.  
 
Forut for denne fasen og til grunn for inventeringsstrategien (Rapport 2002:8) lå utredningen 
Förslag till nationellt program för växtgenetiska ressurser, Rapport 1998:19 fra 
Jordbruksverket. I evalueringen har det vært av betydning å se de to fasene i sammenheng, 
og å vurdere gjennomføringen av de to fasene av POM i forhold til utredningen fra 1998.  
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2.   SAMMENDRAG MED KONKLUSJONER OG FORSLAG FOR 
NESTE FASE 
 
Evalueringsrapporten gir en vurdering og analyse av programmets innretning, organisering, 
gjennomføring og måloppnåelse. Her gis et sammendrag av evalueringens viktigste 
konklusjoner og forslag. 
 
 
2.1. Konklusjoner 
Fra 2010 gikk Program för odlad mångfald inn i en ny fase der programmets 
styringsdokumenter endres. POM skal utvikles fra å være en Strategi för inventering av 
kulturväxter i Sverige (2002-2010) til å bli et bredt og heldekkende nasjonalt program for 
plantegenetiske ressurser i Sverige. I tillegg blir bruksaspektet (nyttjande) innført og 
forsterket i forbindelse med etablering av den nasjonale genbanken.  
 
I programmet er ressursene som er til rådighet konsentrert om inventering, utvärdering og 
bevaring av genetisk mangfold av utvalgte planteslag i en nasjonal genbank. Dette arbeidet 
er gjort systematisk, grundig og med høy kvalitet. Utført arbeid har resultert i at Sverige er 
godt gjennomsøkt for plantegenetisk mangfold og at det som er verdt å bevare i de fleste 
planteslag blir bevart. Arbeidet har også ført til at genressurser, plantemangfold og den 
grønne kulturarven har fått stor oppmerksomhet og positiv interesse i svensk allmennhet og 
blant politikere og styrende organ. 
 
Den sterke konsentrasjonen om POMs ’kjerneaktiviteter’ har imidlertid ført til at en del andre 
oppgaver som naturlig ligger til et nasjonalt program for plantegenetiske ressurser har fått 
liten eller ingen oppmerksomhet. Dette har ført til at viktige aktører på fagfeltet ikke deltar i 
programmet og heller ikke oppfatter at programmet er relevant for deres aktivitet. Dette 
gjelder i første rekke svensk landbruksproduksjon av mat og fôr og dennes utøvere på ulike 
nivå, og det gjelder tradisjonell planteforedling. 
 
En svakhet ved programmet er også at ansvarsforhold og oppgavefordeling er uklar. 
Strategien for programmet inneholder mange viktige oppgaver som det ikke er klart hvem 
som har ansvar for å gjennomføre, og det er heller ikke satt av ressurser til å gjennomføre 
dem. De fleste av disse oppgavene blir dermed ikke eller i liten grad fulgt opp. De 
aktivitetene som gjøres på disse områdene markedsføres eller rapporteres heller ikke som 
en del av POM. 
 
 
2.2.   Forslag for neste programfase 
a) Program för odlad mångfald bør gjøres til et bredt og heldekkende nasjonalt program for 

bevaring og bruk av plantegenetiske ressurser jfr. den globale aksjonsplanen for 
plantegenetiske ressurser. 

b) Den nasjonale genbanken bør etableres som planlagt, med høyt nivå og kvalitet på 
bevaring, dokumentasjon og rutiner for distribusjon av materiale. 
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c) Programmet bør inkludere bruksaspektet til alle bevarte plantesorter, både planteslag 
bevart hos NordGen og planter bevart i den nasjonale genbanken for vegetativt 
materiale. 

d) Programmet bør særlig utvides med aktivitet og fokus på viktige matplanter, spesielt korn 
og potet, og programmet bør gjøres mer relevant for svensk planteforedling. 

e) Programmets neste fase bør planlegges slik at et bredere utvalg av aktører, inkl. 
planteforedling og kommersielt jordbruk, føler eierskap til programmet og har et mer 
avklart ansvar for å gjennomføre oppgaver i programmet. 

f) Programmet må tydeliggjøre ansvarsfordeling og arbeidsoppgaver mellom aktørene i 
programmet. 

g) Sammenhengen mellom programmets mål og oppgaver på den ene side og budsjett og 
ressurstilgang på den annen side, bør ha en tydeligere og bedre avstemt sammenheng. 

h) Programrådet bør rekonstrueres i retning av å være et policyorgan for svensk 
genressursarbeid, inkludert å ha en reell rådgivende rolle for programmet. Rådets 
sammensetning og rutiner for oppnevning må gjøre det attraktivt og forpliktende å delta i 
rådet. 

i) Programrådet må ha et sekretariat som har ressurser til å forberede et spekter av 
aktuelle saker til rådsmøtene. 

j) Det er viktig å styrke samarbeidet mellom sektorene landbruk og miljø. Dette gjøres 
antageligvis best ved å sette av midler og ressurser til konkrete samarbeidsoppgaver /-
prosjekter. 

k) Sammen med andre nordiske lands nasjonale program bør en finne fram til en mer aktiv 
rolle for NordGens samarbeid med POM og de øvrige nasjonale programmene i Norden. 

l) Den informasjon og markedsføring som gjøres i regi av programmet bør dekke hele 
bredden av arbeidet innenfor Sveriges nasjonale program for plantegenetiske ressurser 

 
 

3.   POM SOM SVERIGES NASJONALE PROGRAM FOR 
PLANTEGENETISKE RESSURSER 
Programmet för odlad mångfald er Sverige nasjonale program for plantegenetiske ressurser 
for mat og landbruk, og Sveriges oppfølging av den globale aksjonsplanen (Global Plan of 
Action for Plant Genetic Resources for Food and Agriculture/GPA).  
 
Evalueringen vil først og fremst ta for seg hvordan programmet er gjennomført/gjennomføres 
i forhold til målsettingene i strategien (JV rapport 2008:32), men det er også relevant å 
vurdere hvordan POM har fulgt opp internasjonale anbefalinger om hva et nasjonalt program 
for plantegenetiske ressurser bør inneholde.  
 
Strategien inneholder mål og anbefalte aktiviteter innenfor GPAs strategiske områder; 
Bevarande, nyttjande, forsking och utveckling, utbildning och informasjon samt internationellt 
samarbete. 
 
Programmets mål på overordnet nivå er omtalt i Strategiens Kap. 2.2. Programmets mål och 
aktivitetsområden. Programmets mål er angitt som: 
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• Bevarande och nyttjande av de växtgenetiska resurserna ska bidra till ökad 
livsmedelssäkerhet, ett uthålligt jordbruk och till att den biologiska mångfalden i landet 
bibehålls. 

• Programmet ska bidra till att det biologiska kulturarvet levandegörs. 
• Material som bevaras inom programmet ska vara väl dokumenterat och information om 

materialet ska finnas fritt tillgängligt. 
• Internationellt samarbete vad gäller bevarande, nyttjande, tillträde till växtgenetiska 

resurser och rättvis fördelning av de vinster som kan uppstå vid nyttjandet av dem ska 
främjas.  

 
Målene sammenfattes innenfor fire hovedområder i rapportens Sammanfatning (s. 5 og 6) og 
de er mer presisert og utdypet i kapitlene 4-8 og med beskrivelse av arbeid som skal gjøres i 
kap 9 Åtgärder. Stikkord for oppgaver som er spesielt nevnt under de fem prioriterte 
områdene er: 
 

− Bevarande – fokus på et fungerande system för bevarande / en Nationell genbank. 
Central samling och lokala klonarkiv 

− Nyttjande – säkra växtföredlingsaktiviteter og direkt nyttjande av kartlagda sorter 
− Forskning och utveckling – et bredt spekter av forskningstema nevnes 
− Utbildning och information – utdanning på alle nivåer, forsterkede 

informationsinsatser og SKUD 
− Internationellt arbete – POM og dets aktører som ressurspersoner i internasjonale 

sammenhenger 
 
 
3.1.   Utvikling av programmets målsettinger og tilhørende oppgaver 
Jordbruksverkets rapport 1998:19 beskriver et nasjonalt program for plantegenetiske 
ressurser for Sverige som godt dekker alle sider og aspekter ved et slikt program, slik det er 
beskrevet blant annet  i Global Plan of Action. Forslaget dekker målsettinger og oppgaver og 
et bredt spekter av aktører som bør være delaktige for å gjennomføre programmet.  
 
Når det kommer til oppstarten av POM i 2002 er det JV rapport 2002:8 Strategi för 
inventering av kulturväxter i Sverige som ligger til grunn. Denne strategien dekker kartlegging 
og innsamling av plantesorter og genetisk mangfold i noen utvalgte plantegrupper, noe som 
bare er en begrenset del av det som et nasjonalt program for plantegenetiske ressurser 
normalt inneholder.  
 
Andre oppgaver som er inkludert i JVs rapport 1998:19 er ikke tatt med i rapporten/strategien 
fra 2002. Arbeidet som ble satt i gang med POM i 2002 var en tung og målrettet innsats for å 
dekke huller i kartlegging og inventeringsarbeidet som Nordisk genbank (NGB), nå Nordisk 
genressurssenter (NordGen), hadde gjennomført tidligere. Delvis var dette plantegrupper 
som NGB ikke hadde arbeidet med i det hele tatt (prydplanter), delvis var det plantegrupper 
som NGB hadde arbeidet noe med men der det kunne forventes å finne foreløpig uoppdaget 
gammelt sortsmateriale (grønnsaker, frukt og bær).  
 
Prioritering av arter til inventeringsprosjekter og ’Upprop’ i POM var vel begrunnet. 
Planteslag som korn, gras og potet ble ansett for å være tilfredsstillende dekket av tidligere 



5 
 

inventeringer i regi av NGB og dennes arbeidsgrupper. Strategien for programmet og 
innholdet i POM 2002 – 2010 kom dermed til å dekke andre planteslag, gjennom såkalte 
Upprop og innsamlinger i regi av egne prosjektledere for hvert upprop i POMs sekretariat.  
 
Gjennomføring av POMs første fase har vært en stor suksess. Uppropene har fått stor og 
bred oppmerksomhet, og det er kartlagt og samlet inn et imponerende antall planter / 
aksesjoner. Det er prisverdig at svenske myndigheter har satt av midler og ressurser til å 
gjennomføre et så langsiktig og grundig arbeid med systematisk kartlegging og innsamling 
av planetgenetisk mangfold i Sverige. Inventeringsarbeidet har vært systematisk og 
planmessig, og det er gjennomført med høy kompetanse og kvalitet. 
 
POMs første fase dokumenterte også grundig plantenes historie og brakte på den måten et 
nytt aspekt inn i bevaringsarbeidet. POM har slik vært en internasjonal pioner i å bringe inn 
nye momenter som begrunnelse for å bevare plantegenetisk mangfold.  
 
I overgangen fra Förslag till nationellt program för växtgenetiska ressurser, JV Rapport 
1998:19 til  
inventeringsstrategien (Rapport 2002:8) forsvant imidlertid mange av målene og oppgavene 
som var foreslått til det nasjonale programmet.  
 
En årsak til at inventeringsstrategien ble så snever og avgrenset som den ble var behovet for 
å gjøre klare avgrensninger og fordeling av roller mot Nordisk genbank. Fra politisk hold var 
det viktig å unngå fare for duplisering av arbeid som NGB allerede hadde ansvar for og 
gjennomførte. Det faktum at NGB hadde sitt hovedsete i Sverige bidro sannsynligvis til å 
gjøre frykten for overlapping større enn den nok hadde vært i andre nordiske land. 
 
Fra NGBs side ble opprettelsen av nasjonale program for plantegenetiske ressurser, og 
spesielt et i Sverige, til en viss grad sett på som konkurrenter til NGBs egen virksomhet. 
Fordeling av ansvar for ulike typer av oppgaver mellom nordisk og nasjonalt nivå var uklar på 
den tiden da POM ble etablert. Derfor kom det heller ikke til noen gjennomarbeidet avklaring 
om oppgaver og roller mellom POM og NGB, ei heller noen planer for framtidig samarbeid 
mellom det nye programmet og den nordiske genbanken. En omforent avklaring om dette på 
nordisk nivå kom først i 2012 med dokumentet Responsibilities and tasks of NordGen and 
the Nordic national programs for plant genetic resources – A clarification. 
 
Løsningen ble å legge POM «på trygg avstand» fra NGB sine oppgaver, noe som førte til at 
enkelte oppgaver «falt mellom to stoler».   Når det kom til gjennomføring av POMs første 
fase var det imidlertid mye kontakt og samarbeid mellom POM og NGB. Blant annet utførte 
NGB betydelige prosjektoppgaver som ble betalt av POM.  
 
POMs første fase fra 2002 ble etablert og gjennomført på grunnlag av JV rapport 2002:8 
Strategi för inventering av kulturväxter i Sverige. Og uten at denne evalueringen har gått 
grundig inn på dette forholdet, ser det ut til at POM i perioden 2002 til 2010 fulgte opp 
målsettinger og oppgaver i denne strategien svært godt. 
 
I overgangen til ny fase i POM fra 2010 markeres et tydelig ønske om at POM skal utvide sitt 
virkeområde. Det gjelder både a) at bruksaspektet (nyttjande) innføres / forsterkes i 
forbindelse med etablering av den nasjonale genbanken og b) at POM skal utvikles til å bli et 
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heldekkende nasjonalt program for plantegenetiske ressurser. I tillegg har det vært et sterkt 
politisk ønske om å knytte POM til landsbygdsutvikling og blant annet 
Landsbygdsdepartementets Matlandet-satsing. Det innebærer økt fokus på bruk av genetisk 
mangfold i næringsutvikling og arbeidsplasser på landsbygden. 
 
Gjeldende Strategi for POM (JV rapport 2008:32) omfatter alle relevante områder som er 
anbefalt som deler av et nasjonalt program for plantegenetiske ressurser, f.eks. i GPA. Den 
nye Strategien skiller seg slik mye fra inventeringsstrategien fra 2002 (JV rapport 2002:8) 
som lå til grunn for første fase, der POM bare var et av mange åtgärdsmål i forslaget til 
nasjonalt program fra 1998 (JV rapport 1998:19). 
 
Disse to utvidelsene (pkt’ene a) og b) ovenfor) er omtalt på prinsipielt ulike måter i 
Strategien. Etablering av den nasjonale genbanken og fokus på bruk av materiale i denne er 
omtalt med presise mål og gitt åtgärder som ’ska’ gjennomføres. Oppgaver som faller utenfor 
dette, men som skulle utvidet POM mot et heldekkende nasjonalt PGR-program er mindre 
forpliktende omtalt, og ansvaret er plassert hos andre enn POMs stab av samordnere og 
prosjektledere.  
 
Utvidelsen av POM til å omfatte etablering av en nasjonal genbank for det innsamlede 
materialet og økt fokus på bruk av dette er godt fulgt opp og har vært en naturlig utvikling i 
arbeidet med plantematerialet som er kartlagt og samlet inn.  
 
Særlig to forhold har ført til at den ønskede utvidelsen mot et heldekkende nasjonalt program 
i mindre grad er fulgt opp. For det første er programmet ikke tilført økte ressurser, og for det 
andre er POMs organisasjon med en stab av prosjektledere med ansvar for vekstslagsvise 
upprop/ plantesamlinger videreført nokså uendret. Arbeidet i programmet har altså mer eller 
mindre fortsatt som før selv om målsettingene for programmet er betydelig endret. 
 
I strategidokumentet er problemet med at oppgavene er utvidet, uten økte ressurser eller 
endret organisasjon, løst ved at en lang rekke institusjoner og organisasjoner er tatt inn som 
aktører i POM, med et mer eller mindre tydelig uttalt ansvar for oppgaver som ikke naturlig 
har ligget til POMs etablerte ledelse eller stab. Dette ansvaret er mangelfullt kommunisert og 
oppgavene er i mindre eller liten grad fulgt opp. 
 
 
3.2.   Utadrettet informasjon og markedsføring av POM 
Ulike kilder til informasjon om POM gir sprikende informasjon om programmet. Strategien 
(Rapport 2008:32) slår fast at POM er Sveriges nasjonale program for plantegenetiske 
ressurser, med et bredt spekter av oppgaver på de fleste områder som skissert f.eks. i FAOs 
Global Plan of Action.  
 
Siste brosjyre om POM fastslår tilsvarende på side 3 at POM er Sveriges nationella insats för 
at bevara och nyttja våra kulturväxter och deras vilda släktningar, med arbeidsområder som 
omfatter inventering, økad användning, forskning, utbildning, information og internationellt 
samarbete. Resten av brosjyren er imidlertid viet kun POMs inventering, etablering av den 
sentrale genbanksamlingen og Grönt kulturarv.  
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Verksamhetsberättelser for POM for 2011 og 2012 inneholder utelukkende informasjon om 
aktiviteter knyttet til inventering og etablering av den nasjonale genbanken. Websiden 
www.pom.info inneholder i hovedsak stoff om det samme. 
 
Överenskommelsen mellom Jordbruksverket og SLU/LTJ i 2013 har til overskrift POM – 
uppbyggnad av nationell genbank, bidrag til klonarkiv samt verksamhetsledning. Det angis at 
avtalen avser midler til å bygge en nasjonal genbank for vegetativt formerte vekster och att 
genomföra andra åtgärder i enlighet med Strategien. 
 
Denne evalueringen må konkludere med at den informasjonen som gis av POM skaper 
inntrykk av at POM er identisk med det arbeidet som gjøres med upprop, inventering, 
etablering av den nasjonale genbanken og bruken av dette materialet. At dette i praksis er en 
oppfatning som de fleste aktørene deler bekreftes spesielt av de årlige 
verksamhetsberättelserne. Dette forholdet har sannsynligvis hatt betydning for programmets 
avgrensning og konsentrasjon av ressurser, både oppgaver og aktørenes engasjement. 
 
 

4.   PROGRAMMETS LEDELSE OG ORGANISERING  
Aktører i programmets ledelse er: 

a) Landsbygdsdepartementet, som bevilger midler til programmet og gir Jordbruksverket 
i oppdrag å gjennomføre dette, ihht. årlig regleringsbrev. 

b) Statens jordbruksverk, oppdragsgiver til institusjonen som er vertskap for 
samordnarna og prosjektlederstaben, ordförande i programrådet  

c) Sveriges lantbruksuniversitet, fakultet för landskapsplanering, trädgårds- och 
jordbruksvetenskap (SLU/LTJ), avtalepartner for JV om gjennomføring av POM og 
arbeidsgiver for POMs ansatte (Tidligere var Centrum för biologisk mångfald 
Jordbruksverkets avtalepart) 

d) Programmets samordnare og staben av prosjektledere, ansatte hos SLU/LTJ 
(tidligere ansatt ved CBM)  

 
Landsbygdsdepartementet har ikke gitt detaljerte instrukser til styring og gjennomføring av 
POM. Ansvaret for dette er overlatt til Jordbruksverket. Departementet er gjennomgående 
godt fornøyd med programmets gjennomføring. Departementets ansatte har brukt 
informasjon fra programmet i sin informasjon til overordnede og til politisk nivå i 
departementet. Gode resultater fra POM har i stor grad bidratt til å befeste genressurser som 
et viktig arbeidsområde i Landsbygdsdepartementet. Signaler og informasjon fra møter i 
Programrådet har vært nyttig for departementets arbeid med genressurser. 
 
Statens jordbruksverks ansvar for og rolle i praktisk gjennomføring av programmet er ikke 
klart definert.  Instruksen som gis fra Landsbygdsdepartementet til JV er å gjennomføre 
Sveriges nasjonale program for plantegenetiske ressurser. Strategien (JVs rapport 2008:32) 
er utarbeidet og fungerer som styringsdokument for gjennomføring av programmet. JV får 
oppdraget med å gjennomføre programmet fra Landsbygdsdepartementet, og er slik sett 
ansvarlig for gjennomføring. 
 
Oppdraget med å gjennomføre POM blir imidlertid sendt videre fra JV til vertsinstitusjonen for 
samordningen av POM. Tidligere var dette Centrum för Biologisk Mångfald. Fra 2012 er det 

http://www.pom.info/
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LTJ-fakultetet ved Sveriges Lantbruksuniversitet som er oppdragstaker og vertskap for 
POMs ansatte.  
 
I tillegg har JV et tydelig ansvar for Programrådet. JV har ordførerposten i Programrådet og 
fungerer som sekretariat for rådet. JV kaller inn til møtene, sender ut sakspapirer og skriver 
referat fra møtene.  JV har, delvis via Programrådet, forvaltet POMs FoU-midler.  
 
Øvrige oppgaver som er nevnt i Strategien oppfattes i hovedsak å være delegert til 
institusjonen som har fått oppgaven med å være vertskap for POMs stab og for 
gjennomføring av programmet.  
 
Sveriges lantbruksuniversitet, fakultet för landskapsplanering, trädgårds- och 
jordbruksvetenskap (SLU/LTJ) har 2013-02-05 inngått avtale med JV om POM – 
uppbyggnad av nationell genbank, bidrag till klonarkiv samt verksamhetsledning. 
Avtaleteksten legger mest vekt på arbeid med den nasjonale genbanken, inkludert bruk av 
materialet, men henviser også til att genomføra andra åtgärder i enlighet med strategin för 
POM 2010-2015. 
 
Budsjettet som stilles til disposisjon for å gjennomføre oppdraget skal gå til Utvärdering, 
Bevarande, Info/dokumentation og Verksamhetsledning. I tillegg til å lede POMs 
kjerneaktiviteter inngår i virksomhetsledelsen blant annet oppgaver som å koordinere 
aktiviteter som foregår innenfor rammen av programmet, informasjonsutveksling samt å virke 
for utdanning, forskning og utvikling. Det er ikke avsatt budsjett til disse opgavene. 
 
Programmets samordnere (en person fra 2012) er ansatt hos SLU. Ledelse av 
programmets operative oppgaver og bruk av budsjett er i praksis og i hovedsak tatt hånd om 
av POMs samordnere og prosjektlederstab ved SLU/LTJ. Mer eller mindre uformelle signaler 
til arbeidet er gitt i møter og annen kontakt direkte med SLU, JV, Programrådet og 
Landbygdsdepartementet. 
 
 
4.1.   Vurdering av programmets ledelse 
Ledelsesstrukturen for POM med ansvar delt mellom Jordbruksverket, Sveriges 
lantbruksuniversitet og ansatte samordnere gir uklare ansvarsforhold, noe som har vært 
medvirkende til at en del oppgaver i Strategien ikke er blitt gjennomført. Når det spørres etter 
hvem som har ansvar for å utføre disse er det uklart hvem det pekes på.  
 
Avtalen mellom Jordbruksverket og SLU er tydelig på at etablering av den nasjonale 
genbanken og tilhørende oppgaver er plassert hos SLU og deres ansatte. Ansvar for 
oppgaver i Strategien som ikke tilhører den nasjonale genbanken er ikke plassert tilsvarende 
tydelig.  
 
Samordnerne for POM oppfatter at deres oppgave er å følge opp arbeidet med den 
nasjonale genbanken og bruk av materialet der. Ansvar for øvrige oppgaver er lite diskutert 
utover at det er nevnt i Strategien. 
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5.   PROGRAMRÅDET SOM RÅDGIVENDE ORGAN 
 
Programrådet är ett rådgivande organ inom det nationella programmet. Rådet skall bland 
annat dra upp riktlinjer för verksamheten samt utveckla en policy för prioriteringar inom 
programmet, (jfr. www.pom.info).  
 
Programrådet har bred representasjon og består av representanter for de største 
aktørgruppene i programmet. Programrådets sammensetning er ikke særskilt angitt i 
Strategien, og det er Jordbruksverket som velger ut institusjoner og organisasjoner som 
inviteres til å delta i Programrådet. Rådet settes sammen av medlemmer som 
institusjonene/organisasjonene selv oppnevner. 
 
Følgende aktører er representert/oppnevnt som medlemmer i Programrådet i inneværende 
periode; Riksantikvarieämbetet, Göteborgs botaniska trädgård, GRO/LRF, SLU Området för 
växtförädling och bioteknik, Centrum för biologisk mångfald, Fredriksdals museer och 
trädgårdar, Sida, Fritidsodlingens Riksorganisation, Formas, Pomologiska sällskapet, 
Nordiskt Genresurscenter, Lantmännen, Swseed og Jordbruksverket (ordförande). 
Programrådet møtes 2 ganger pr år.  
 
 
5.1.   Vurdering av Programrådets funksjon 
Medlemmenes deltagelse og engasjement i programrådet har vært varierende. Noen av 
medlemmene har sjelden eller aldri møtt i denne programperioden, og det er relevant å 
vurdere om Programrådet har fungert som forutsatt. 
 
Denne rapporten konkluderer med at Programrådet i liten grad har fungert som «ett 
rådgivande organ inom det nationella programmet» og det har i liten grad dratt «upp riktlinjer 
för verksamheten» eller «utvecklat en policy för prioriteringar inom programmet». 
 
Den viktigste årsaken til dette er at saker som angår disse spørsmålene i liten grad har stått 
på Programrådets agenda, og når slike saker har vært diskutert så har ikke spørsmålene 
vært forberedt i rådets sakspapirer. 
 
Alle møter i Programrådet inneholder en orientering fra POMs samordnere om arbeidet med 
upprop, utvärdering av materiale og etablering av den nasjonale genbanken. Utover dette 
synes Programrådets rolle, slik det framkommer i rådets sakspapirer og protokoller, i første 
rekke å være et organ der aktørene møtes for å orientere hverandre om sine institusjoners 
igangværende aktiviteter som, i henhold til det enkelte medlems vurdering, kan være 
relevant i forhold til bevaring og bruk av plantegenetiske ressurser. Informasjonen som gis er 
i begrenset grad relatert direkte til POMs målsettinger og åtgärder slik de er beskrevet i 
Strategien, men er selvsagt relevant i forhold til POMs brede arbeidsområde. 
 
Verdien av denne informasjonsfunksjonen skal ikke undervurderes, og den har hatt positiv 
betydning for de som har deltatt i møtene. Men Programrådet og deres møter har antagelig 
hatt begrenset betydning utenfor kretsen av rådsmedlemmer som har deltatt på møtene, og 
det er usikkert i hvor stor grad informasjon fra møtene er formidlet videre. 
 

http://www.pom.info/
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Strategien for POM inneholder mange oppgaver som ikke blir ivaretatt av Jordbruksverket 
eller av staben for uppropene / den nasjonale genbanken, men presumptivt av POMs aktører 
slik de er nevnt i Strategien. I dette ligger en mulighet til å benytte Programrådet til en 
systematisk gjennomgang av hvordan aktørene følger opp oppgavene de er tildelt i 
programmet, men denne muligheten er ikke utnyttet. 
 
Jordbruksverket opplyser at det har vært kontakt direkte til medlemmene mellom møtene, 
f.eks. om utforming av programdokumenter. Slik sett har rådsmedlemmene enkeltvis bidratt i 
policy spørsmål o.l. uten at sakene er diskutert samlet i rådet. Enkeltsynspunkter fra 
medlemmer i rådet kan også ha hatt betydning i Jordbruksverkets eller POM-stabens arbeid 
med prioriteringer og utforming av dokumenter, selv om de ikke er formidlet som samlende 
synspunkter fra Programrådet. Det er vanskelig å vurdere betydningen av synspunkter og 
innspill som er formidlet slik. 
 
Programrådets arbeidsform og funksjon kan være en medvirkende årsak til at enkelte 
oppnevnte rådsmedlemmer og programaktører har nedprioritert sin deltagelse i rådets møter. 
Som det framgår andre steder i denne rapporten har POMs virksomhet vært konsentrert om 
kartlegging, innsamling, utvärdering og bruk av plantemateriale av utvalgte plantegrupper.  
 
Når en institusjon eller organisasjon ikke oppfatter at POM arbeider på områder som er 
relevante for egen virksomhet, at det ikke er ressurser til oppgaver som er relevante og at 
det heller ikke er noen opplagt mulighet til å påvirke prioritering eller ressursbruk, er det ikke 
unaturlig at deltagelse i programrådet blir prioritert ned.  
 
Programrådet hadde tidligere myndighet til å gjøre beslutninger angående bruk og tildeling 
av POMs FoU-midler. Denne beslutningsmyndigheten er fjernet fra Programrådet på grunn 
av problemer med jävighet. Det er forståelig at denne endringen ble foretatt, men det er 
likevel et poeng at denne endringen kan ha gjort det enda mindre attraktivt å være deltager i 
Programrådet. Problemet med jävighet kunne muligens ha vært løst på andre måter. 
 
I dag lider Programrådet under at det er usikkerhet om hvorvidt alle som er oppnevnt som 
medlemmer i rådet, ønsker å være med i rådet og/eller om de institusjonene som de 
representerer anser seg for å være aktører i POM. Et velfungerende og motivert Programråd 
er avhengig av at alle medlemmene har et visst positivt engasjement i rådskollegiet. 
 
I enkelte tilfelle virker det som om deltagelse i Programrådet ikke er godt forankret i 
medlemmenes egen virksomhet.  
 
Ut fra dette synes det å være et betydelig potensiale for å forbedre mange sider av rutinene 
som angår programrådet. De mest åpenbare forslagene til forbedring er: 
 
a) Forventningene til deltagelse i Programrådet må gjøres tydeligere, og bare 

organisasjoner som ønsker og vil bidra til POMs virksomhet og utvikling bør være med i 
Programrådet. 
 

b) Programrådet må tydeliggjøres som et nasjonalt organ for policyutforming på området for 
plantegenetiske ressurser i Sverige. Dette innebærer at relevante policy-spørsmål settes 
på rådets agenda og at det settes av ressurser til å forberede sakene til rådets møter 
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c) Programrådet må gis reell innflytelse på prioritering og ressursbruk på programområdet. 
 
d) Oppnevning av medlemmer til Programrådet bør gjøres på et høyt nivå. Medlemmene 

bør ikke oppnevnes av institusjonene selv, men av Jordbruksverket, eller aller helst av 
Landbygds-departementet.  

 
 

6.   AKTØRENE I POM OG DERES ENGASJEMENT 
Programmets aktører er i Strategiens Kap. 3 oppgitt å være alla som på något sett arbetar 
med den odlade mångfalden så att arbetet leder mot målen, inte bara det som finansieras 
med POMs särskilda medel. 
 
Hovedaktører i Program för odlad mångfald er staben som er ansatt ved SLU, programmets 
samordner(e) og programmets prosjektledere. Det meste av arbeid og oppgaver som er 
gjennomført og resultater som er oppnådd i programmet er kommet som følge av deres 
arbeid. Så godt som alle POMs ressurser i form av bevilgningen til Sveriges nasjonale 
program for plantegenetiske ressurser er også allokert til denne stabens arbeid, inkludert 
midler som er videreformidlet til lokale klonarkiv. 
 
Oversikten over andre aktører er lang, og et viktig spørsmål er hvorvidt andre institusjoner/ 
organisasjoner som er ført opp som aktører i POM har betraktet seg som en del av 
programmet og bidratt til programmets gjennomføring. Dette spørsmålet er det ikke enkelt å 
svare på. Det finnes ikke et entydig svar, blant annet fordi programmets ytterkanter er løst 
avgrenset og fordi ulike aktører og partnere har ulike definisjoner på hva det innebærer å 
være ’innenfor’ eller ’utenfor’ programmet.  
 
Et generelt trekk er likevel at de institusjoner/aktører som har hatt konkrete oppgaver i 
tilknytning til POM-stabens aktiviteter og/eller har fått tilført midler eller ressurser fra POMs 
budsjett (klonarkiv, prosjekt- eller FoU-midler) anser seg mer som en del av POM enn 
aktører som ikke har en slik direkte faglig eller økonomisk tilknytning.  
 
Institusjoner som arbeider på andre felt enn det som er POMs kjerneområder (uppropene og 
den sentrale genbanken) har i liten grad identifisert seg som aktører i POM. Dette gjelder 
hoveddelen av svensk planteforedling og svensk landbruk og matproduksjon, og det gjelder 
natur- og miljøvernsektoren i Sverige. 
 
 
6.1.   Om noen av aktørene  
NordGen (Nordisk genressurssenter) er aktør i POM innenfor mange typer av oppgaver. 
Arbeidsdeling mellom NordGen og nasjonale programmer for plantegenetiske ressurser er 
avklart gjennom dokumentet Responsibilities and tasks of NordGen and the Nordic national 
programs for plant genetic resources. A clarification fra 2012. Som beskrevet der har 
NordGen på mange måter ansvar og oppgaver parallelt til POM, når det gjelder frøformerte 
planteslag og potet.  
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Arbeidsdelingen som er avtalt gjør det naturlig at bevaringsoppgavene, inkl. karakterisering/ 
evaluering av frøformerte jord- og hagebruksvekster ligger til NordGen. Når det gjelder bruk 
og utnytting av frøformert materiale derimot er ikke denne arbeidsdelingen opplagt. POM 
burde hatt et større engasjement på bruksaspektet når det gjelder frøformert materiale fra 
Sverige som er samlet inn tidligere og som er bevart hos NordGen. 
 
Eksisterende samarbeidsoppgaver mellom NordGen og POM omfatter databaser, deriblant 
SESTO, som både NordGen og POM benytter for sitt respektive materiale. NordGen har 
ansvar for å søke bevaringssorter av frøformerte arter inn på den offisielle sortslisten i 
Sverige, og NordGen har utført DNA-analyser og andre prosjekter for POM som betalte 
oppdrag. 
 
Utenfor samarbeidet med POM er NordGen inkludert i gjennomføring av prosjekter innenfor 
planteforedling, inkl. pre-breeding. Ved å synliggjøre et samarbeid med NordGen og svenske 
planteforedlingsforetak kunne POM ha fått en bedre oppfølging av målsettinger om 
planteforedling i Strategien. 
 
NordGens rolle kunne også ha vært sterkere når det gjelder å være et sentrum for de 
nordiske PGR programmene, sørge for et samlende forum og en harmonisering av 
programmene. NordGens svake posisjon skyldes både problemer hos NordGen 
(omorganisering/økonomi de siste årene og 8-års regelen), men enda mer svak interesse fra 
flere land til å involvere NordGen mer. 
 
Organisasjoner og institusjoner som representerer det svenske landbruket har vært lite 
aktive, både som aktører i programmet og som medlemmer i Programrådet. Det gjelder 
planteforedlings-bedriftene og det gjelder LRF/GRO. Det er denne evalueringens inntrykk at 
årsaken til det er at POMs virksomhet ikke har blitt oppfattet å være relevant for det svenske 
jordbruket eller for den kommersielle planteforedlingen. En bedre kommunikasjon og 
markedsføring av hva som er POMs brede intensjon og målsetting kunne muligens ha gitt 
mer engasjerte aktører fra jordbrukssiden og også ha gitt ressurser og resultater på et 
bredere felt. 
 
Etter at arbeidet med økt bruk, produksjon og markedsføring av det innsamlede 
plantematerialet er kommet i gang som en del av POM er det tegn til at organisasjoner som 
LRF/GRO viser økt interesse for programmet. 
 
Sida (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete) har som hovedoppgave å finansiere 
og gjennomføre bistandsprosjekt i utviklingsland med finansiering fra Sverige. I en periode 
var Sida, via samarbeid med NGB/NordGen, sterkt engasjert i prosjekter som omfattet 
bevaring av plantegenetiske ressurser og etablering av genbanker i ulike land. 
 
Det var sannsynligvis dette engasjementet kombinert med personlig interesse hos enkelte 
Sida-ansatte som førte til at Sida ble en aktør i POM. Objektivt vurdert er det ikke uten videre 
naturlig at en organisasjon som Sida er deltager og aktør i POM. En mer naturlig tilknytning 
vil være at POMs programråd som et policyorgan, evt. andre med ledelsesansvar for POM, 
oppfordrer Sida til å inkludere genressurser i sin prosjektportefølje, påpeker forpliktelsene til 
å følge opp internasjonalt samarbeid i GPA og ITPGRFA (Den internasjonale traktaten for 
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plantegenetiske ressurser for mat og landbruk) og tilbyr sin kompetanse til 
samarbeidsoppgaver.  
 
Et lignende resonnement kan gjøres for FORMAS som deltager i Programrådet. FORMAS er 
en finansieringskilde for forskning på landbruksområdet og har ansvar for å følge opp 
nasjonal politikk for forskning på sitt fag- og samfunnsområde. Mer naturlig enn å ha 
FORMAS som en løst forpliktet aktør i POM og deltager i rådet, vil være at Programrådet 
som et policyorgan la fram synspunkter på viktige forskningsfelt.  
 
Programrådet kunne, i samarbeid med andre aktører, ha presentert en skisse til et 
forskningsprogram, eventuelt å forsterke fokus på plantegenetiske ressurser i bredere 
forskningsprogram, og argumentert overfor politikere og andre om viktigheten av å styrke 
denne forskningen. POMs brede spekter av aktører kunne så tilby fagkunnskap til å 
detaljutforme programmet om det skulle åpne seg muligheter til det. 
 
 

7.   EVALUERING AV MÅLOPPNÅELSE I POM 
I det følgende gjøres en vurdering av i hvilken grad programmets mål er oppnådd, slik de er 
formulert i Strategien (JV rapport 2008:32). Dette er evalueringens hovedoppdrag slik det er 
formulert i avtalen mellom Jordbruksverket og Norsk genressurssenter.  Viktig bakgrunn for å 
vurdere dette er verksamhetsberettelser for programmet for årene 2011 og 2012, 
sammenholdt med programmets overordnede og operative (åtgärdsmål) mål. 
 
 
7.1.   POMs overordnede mål 
Programmets overordnede mål gjentas her: 
 
• Bevarande och nyttjande av de växtgenetiska resurserna ska bidra till ökad 

livsmedelssäkerhet, ett uthålligt jordbruk och till att den biologiska mångfalden i landet 
bibehålls. 

• Programmet ska bidra till att det biologiska kulturarvet levandegörs. 
• Material som bevaras inom programmet ska vara väl dokumenterat och information om 

materialet ska finnas fritt tillgängligt. 
• Internationellt samarbete vad gäller bevarande, nyttjande, tillträde till växtgenetiska 

resurser och rättvis fördelning av de vinster som kan uppstå vid nyttjandet av dem ska 
främjas.  

 
Dette er overordnede mål som er slik formulert at det er vanskelig å vurdere eksakt om det 
gjennomførte arbeidet har oppfylt målene eller ikkje. Denne evalueringen nøyer seg derfor 
med å vurdere hvilke elementer som er godt ivaretatt og hvilke som i mindre grad er fulgt 
opp. 
 
POM har i stor grad bidratt til att den biologiska mångfalden i landet bibehålls. Dette gjelder 
alle planteslag som POM har arbeidet med. POM har også i svært stor grad bidratt til att det 
biologiska kulturarvet levandegörs. Man kan si at POM i europeisk samanheng har vært en 
pioner på dette feltet og har brakt elementer som tradisjon, historie og kulturarv inn som 
viktige begrunnelser for å bevare plantegenetisk mangfold. 
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Videre har POMs hovedvirksomhet vært innrettet mot å sørge for at material som bevaras 
inom programmet ska vara väl dokumenterat och information om materialet ska finnas fritt 
tillgängligt.  
Dette målet er ikke nådd ennå, nå vel halvveis i programperioden, men det er god grunn til å 
tro at dette målet er nådd når den nasjonale genbanken etter planen åpner i 2016.  
 
Når det gjelder Internationellt samarbete i policy- og utviklingsspørsmål, som den aktuelle 
målsettingen mest henspeiler til, så har dette ikke vært noen sentral del av POM. POMs stab 
og samordnere har imidlertid vært aktive i nordisk og europeisk samarbeid av mer 
forsknings- og plantefaglig art, f.eks. når det gjelder faglig utvikling, undersøkelser og 
dokumentasjon i innsamlet og undersøkt materiale, informasjonsarbeid, etc. 
 
Her kan også nevnes at innsatsen når det gjelder internasjonalt samarbeid på policyområdet 
har økt de siste par årene, blant annet fordi en av programmets samordnere har byttet 
arbeidssted fra SLUs POM-stab til Jordbruksverket. En observasjon er likevel at den 
forsterkede innsatsen som nå gjøres fra Jordbruksverkets side i internasjonale spørsmål ikke 
automatisk framstilles som en del av POM. 
 
Hovedmålets målsetting om å bidra till ökad livsmedelssäkerhet og ett uthålligt jordbruk er i 
mindre grad fulgt opp i POM. Det skyldes i hovedsak at de planteartene som betyr mest for 
matvaresikkerhet og jordbruk ikke har vært en del av POM. Spiselige hagebruksplanter som 
grønnsaker, frukt og bær har vært omfattet av programmet, og for disse planteslagene har 
POM bidratt til matsikkerhet og bærekraftig jordbruk. 
 
 
7.2.   POMs åtgärdsmål 
I Strategien (Kapittel 9) er det utformet åtgärdsmål/operative mål på 5 prioriterte 
virksomhetsområder; bevarande, nyttjande, forskning och utveckling, utbildning och 
information og internationellt arbete 
 
Noen mål er spesifisert med ‘ska’ (noen ganger benyttes formuleringen ‘bör’) göras, utföras, 
slutföras, påbörjats etc. innen et bestemt årstall. Formuleringer som dette gjør det mulig å 
vurdere om programmet har nådd målene, eventuelt om det er på god vei til å nå målene der 
angitt årstall for sluttføring fortsatt ligger foran. 
 
Under hvert av disse åtgärdsmålene er det også ført opp en del oppgaver som skal eller bør 
gjøres, i hovedsak omtalt som ‘åtgärder som behöver ses över’. Disse oversiktene framstår 
ikke som egentlige mål, men mer som en ”huskeliste” over relaterte oppgaver som det er 
aktuelt å arbeide med i programperioden. Listene er ikke knyttet til noen bestemte mål som 
skal nås, ingen tidsfrist for når evt. oppgaver skal gjøres og heller ingen direkte angivelse av 
hvem som er ansvarlig for å utføre dem. 
 
Videre er mange av temaene/oppgavene på ”huskelistene” mer eller mindre inkludert i eller 
knyttet til de øvrige åtgärdsmålene (’ska’ / ’bör’ mål). Denne evalueringen tar derfor ikke sikte 
på å vurdere spesielt hvordan de enkelte  ’behöver ses över’ – oppgavene er gjennomført i 
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perioden. Det vises til rapportens mer generelle og helhetlige betraktninger om hvilke 
arbeidsområder som er godt dekket og hvilke som i mindre grad er fulgt opp. 
 
På aktivitetsområde Internationellt arbete benyttes bare formuleringen «följande åtgärder ses 
över» som indikerer at oppgaver skal utføres når og i den grad de «dukker opp». Det er 
naturlig at POM ikke har selvstendige definerte og tidsbestemte åtgärdsmål på dette 
området, men stiller sin kompetanse til disposisjon for Landsbygdsdepartementet og andre 
som deltar i internasjonale forhandlinger om politikk, regelverk, avtaler etc. 
 
Åtgärdsmålene refereres og kommenteres nedenfor. 
 
 
7.2.1.   ÅTGÄRDSMÅL: BEVARING 
 

1) Senast 2015 ska merparten av det insamlade materialet ha utvärderats och placerats 
i en central samling samt säkerhetskopierats i lokala/regionala klonarkiv. Materialet 
ska vara beskrivet och informationen publicerad och fritt tillgänglig. Det bör också 
omfatta ex situ-bevarande av visst växtmaterial på friluftsmuseer/ kulturreservat. 

 
Dette tiltaket er sentralt i etablering av den nasjonale genbanken. POM er på god vei til å nå 
dette målet og vil ventelig nå det innen utgangen av programperioden. Omfanget av 
innsamlet materiale og undersøkelser av materialet er stort. Utplassering i den sentrale 
genbanken er kommet godt i gang og følger en oppsatt plan som vil føre til at målet nås. 

 
Prosjektlederne og referensgruppene har utviklet retningslinjer for beskrivelser av sine 
respektive planteslag i henhold til behov og formål, både i forhold til å sette sammen 
samlingene i den sentrale genbanken og for bruksformål.  Deskriptorene er ikke 
standardiserte, og det er ulike ambisjoner/ detaljnivå fra art til art og mellom vekstgrupper. 
 
Det samarbeides med NordGen om bruk av databasen SESTO om datalagring og allmenn 
tilgang til data. Prosjektlederne legger inn informasjon i SESTO. Innlegging av data vurderes 
å være i rute og vil ventelig være på plass i tide til å oppfylle målet. 

 
Målet om ex situ bevaring på friluftsmuseer og kulturreservat er mindre forpliktende formulert 
(‘bör’ og ‘visst’). Målet er likevel i betydelig grad oppfylt gjennom avtaler om samarbeid med 
mange friluftsmuseer o.l. som er under arbeid, og det er sannsynlig at ca 25 steder vil ha 
formalisert ex situ bevaring innen 2015. 
 

2) Senast 2012 bör NordGen och ArtDatabanken gemensamt ha samlat in och bevarat 
merparten av de hotade vilda kulturväxtsläktingarna. Vid behov fortsätter insamling 
av enstaka arter/sorter. Åtgärdsprogram för in situ-bevarande av särskilt hotade arter 
ska ha utvecklats. 
 

Dette tiltaket vil ikke bli gjennomført i henhold til plan og målsetting i inneværende 
programperiode. Ansvaret for gjennomføring er plassert utenfor Jordbruksverket, SLU og 
POMs stab. Denne oppgaven er et eksempel på en oppgave der ansvaret ikke er tydelig 
plassert, og der det ikke er avsatt ressurser. Mulighetene for at en slik oppgave da blir 



16 
 

gjennomført er redusert. (Tiltaket er en bör – åtgärd) . Åtgärdsprogram för in situ-bevarande 
av särskilt hotade arter er under arbeid i Jordbruksverket. 
 

3) Senast 2011 ska ett nordligt klonarkiv ha etablerats  
 

Målsetningen om å opprette nordlige klonarkiv er foreløpig ikke oppfylt, men det er inngått 
intensjonsavtale om slik etablering på to steder i Nord-Sverige. 
 
 
7.2.2.    ÅTGÄRDSMÅL: NYTTJANDE  
 

1) En strategi för pre-breeding tas fram till 2010. Den ska innehålla prioriteringar över 
vad som bör satsas på, på kort och lång sikt, både avseende växtslag och metoder. 
 

Et felles nordisk samarbeidsprosjekt innen pre-breeding, finansiert av de nordiske landene 
og Nordisk ministerråd, er i 2013 i ferd med å avslutte første fase. Artene bygg, engelsk 
raigras og eple er prioritert i prosjektet, som er gjennomført med finansiering fra alle de fem 
nordiske landene. Det arbeides med finansiering for en ny fireårs-periode.  
 
Fra svensk side er prosjektet finansiert direkte fra Landsbygdsdepartementet. Prosjektet er 
et godt eksempel på et fruktbart nordisk samarbeid, og det er oppsiktsvekkende positivt at 
det har lykkes å få til et slikt prosjekt med finansiering fra flere land og med flere til dels 
konkurrerende planteforedlingsmiljøer involvert. 
 
Kontakt og samarbeid til ledelse og øvrig struktur i POM har vært liten. Prosjektet / oppgaven 
kan imidlertid betraktes som et eksempel på at Strategiens konsept med å inkludere 
oppgaver og aktører uten finansiering og med en løs tilknytning til POM har ført til resultater. 
Resultatene er imidlertid ikke omtalt eller markedsført som en del av POMs måloppnåelse. 
 

2) En strategi för det framtida arbeta med förädling av sorter som är av liten ekonomiskt 
betydelse ska tas fram till 2012. Prioriteringar och tidsplan ska ingå. 
 

Programmet för odlad mångfald har en svak tilknytning til planteforedling, til tross for at 
Strategien slår fast at de främsta åtgärdsmålen avseende nyttjande är att säkra olika 
växtförädlingsaktiviteter. 
Bortsett fra at FoU-midler fra POM har gått til foredlingsprosjekter ved SLU Balsgård har det 
vært liten kobling mellom svensk foredlingsforedlingsvirksomhet og POM. Prosjekter og 
resultater blir ikke markedsført eller rapportert som deler av POM. 
 
Utredningene Utvärdering av verksamhet inom växtförädlingsområdet vid SLU fra 2013 og 
Redovisning av åtgärder för att utveckla växtförädlingen av grödor för Svealand och Norrland 
påpeker begge mulighetene som ligger i et nærmere samarbeid mellom växtförädlingen og 
POM. 
 
Flere fakultet ved SLU har betydelig fokus på planteforedling. Et forslag til et 
foredlingsprogram har resultert i bevilgninger fra Landbygdsdepartementet til et program som 
blant annet omfatter foredling i potet, eple, solbær (svarta vinbär), tindved (havtorn) og korn 
og et samarbeid med svenske planteforedlingsforetak. 
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3) Ett system för märkning av växtmaterial som levereras från den centrala samlingen 

ska vara utvecklat senast 2011. 
 
Merkevareordningen Grønt kulturarv er etablert, og flere utvalgte planter fra innsamlet 
plantemateriale er oppformert og tilgjengelig på markedet som Grønt kulturarv-planter. Midler 
til satsingen er kommet delvis fra POMs FoU-midler, og delvis har det lykkes å skaffe 
prosjektmidler fra andre kilder. Interessen både fra næringen og fra markedet tyder på at 
dette allerede er, og i fortsettelsen også blir, en suksess. POM har sørget for at Grønt 
kulturarv-plantene er godt markedsført gjennom brosjyrer og informasjonsmateriale og på 
egne websider. 
 
Oppformering, produksjon og salg av Grønt kulturarv-planter skjer gjennom et godt 
samarbeid med Elitplantestationen og planteskolenæringen. Denne satsingen framstår som 
svært planmessig gjennomført og vellykket. Satsingen på Grønt kulturarv framstår som 
POMs mest vellykkede satsing under årgärdsmål Nyttjande i Strategien.  
 
Foreløpig er sorter av perenner, roser og grønnsaker tilgjengelig som Grönt kulturarv-sorter. 
Det bør ligge til rette for at også gamle svenske fruktsorter snart kan markedsføres under 
varemerket.  

 
4) Ett förenklat system för materialöverföring ska vara satt i bruk 2011 

 
NordGens system for håndtering av avtaler i forbindelse med distribusjon av plantemateriale 
er etablert for alt nordisk inkl. svensk materiale i frøgenbanken. Systemet innebærer at 
Plantetraktatens standardavtale (SMTA) benyttes for materiale som er omfattet av 
Plantetraktaten, en NordGen-MTA benyttes for materiale som sendes ut til andre 
profesjonelle formål og en Hobby-MTA brukes for materiale som sendes til hobbyformål. 
Spesielt Hobby-MTA er et forenklet system for materialoverføring og målet kan gjennom 
dette sies å være oppfylt. 
 
Foreløpig er ikke vegetativt materiale fra POM inkludert i systemet. Samarbeid mellom POM 
og NordGen for bestilling, bruk av materialoverføringsavtale og rapportering planlegges for 
materiale fra den sentrale genbanksamlingen når denne er etablert i 2016.  
 
 
7.2.3.   ÅTGÄRDSMÅL: FORSKNING OCH UTVECKLING 
 

1) Ett forskningsprogram ska ha tagits fram till 2010 som avser forskningsbehovet 
gällande kulturväxternas genetiska diversitet, taxonomi och genpooler. 

 
Strategien legger ansvaret for å planlegge et slikt program på SLU og delvis på NordGen. 
Oppgaven er ikke utført og det er uklart i hvilken grad SLU og eventuelt NordGen har 
oppfattet at dette er deres ansvar. Det er også tvilsomt om det er korrekt å plassere ansvar 
for en slik oppgave hos en nordisk institusjon som NordGen, selv om NordGen vil være en 
viktig samarbeidspartner for gjennomføring av forskningsoppgaver. 
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Oppgaven er sannsynligvis også for optimistisk formulert. Å ’ta fram’ et forskningsprogram er 
en svært omfattende oppgave, og det ville ha vært en umulig oppgave å få et slikt etablert 
allerede i 2010. Et mer realistisk mål hadde vært å gjøre en analyse av forskningsbehovet. 
Dette er imidlertid heller ikke gjort, og oppgaven kan knapt sies å være påbegynt. 
 

2) Behovet av bevarandestrategier och tekniker bör ses över så att konkreta mål finns 
2010. 

 
Det er noe uklart hva som menes med dette målet, men det foreligger ikke i 2013 noen 
konkrete mål for bevaringsstrategier og / eller teknikker. Imidlertid kan hele POMs arbeid 
med etablering av en sentral nasjonal genbank i et system der det også samarbeides med 
lokale klonarkiv oppfattes å være en valgt og implementert bevaringsstrategi.  Denne var klar 
i 2010 og målet kan slik sett sies å være oppfylt. 
 
Det har vært sentralt i programmet at den nasjonale genbanken skal etableres etter nye og 
velfungerende prinsipper og de beste teknikker, og det er gjort mange vurderinger før man 
begynte å plante inn materiale i genbanken. Denne rapporten vil derfor være av den 
oppfatning at dette, noe uklart formulerte, målet er oppfylt. 
 
NordGen tar på sin side tilsvarende ansvar for bevaringsstandard og -kvalitet for sitt 
materiale.  
 

3) Ett gemensamt nordiskt bevarande med så kallade kryometoder ska ha påbörjats 
senast 2012. 
 

Foreløpig er det ingen aktivitet innen metoder for kryobevaring relatert til plantegenetiske 
ressurser i Sverige eller i POM. Imidlertid gjennomføres utviklingsarbeid og konkret 
kryobevaring i ulike planteslag i Finland, Danmark og Norge. Foreløpig har ikke dette 
arbeidet ført fram til ”ett gemensamt nordiskt bevarande”, men det ligger til rette for 
erfaringsutveksling og konkret samarbeid.  
 
Forøvrig er dette et eksempel på en oppgave som ikke har noen ansvarlig aktør i Strategien. 
I dette tilfellet ligger også mulige aktører utenfor Sverige.  
 
7.2.4.   ÅTGÄRDSMÅL: UTBILDNING OCH INFORMATION 
 

1) Senast 2015 ska det i NordGens informationssystem (SESTO eller motsvarande) 
finnas fritt tillgänglig information om allt växtmaterial som bevaras långsiktigt i den 
centrala samlingen och i lokala/regionala klonarkiv. 

 
Arbeid med dette pågår og er i rute. Det antas at målet er nådd innen 2015 eller til den 
sentrale genbanken åpner i 2016. 
 

2) Arbetet med att revidera och utveckla en svensk, alt. nordisk, namnstandard enligt 
SKUDs modell ska slutföras till 2015. Därefter fortgår det löpande arbetet med att 
lägga in nytillkomna data och revisioner av data. 
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SKUD er etablert som svensk navnestandard. SKUD videreføres i dag gjennom frivillig 
arbeid utført av pensjonister. Det er mangel på taksonomisk kompetanse, problem med 
rekruttering og finansiering mangler.  
 
Noen av åtgärderna som behöver ses över under dette Åtgärdsmålet kommenteres også : 
 

1) Universitetsutbildningar på alla nivåer 
 
Denne oppgaven anses først å fremst å være SLU sitt ansvar, selv om oppdraget fra 
Jordbruksverkets side ikke avsetter midler spesifikt til dette arbeidet. Oppgaven er delvis 
fulgt opp i og med at genressursspørsmål inngår som tema i kurs ved SLU. POMs stab 
benyttes til å holde forelesninger ved SLU, en aktivitet som har økt og blitt mer integrert etter 
at POM ble knyttet til SLU/LTJ. 
 
Dette er en positiv synergi som har oppstått som følge av at SLU/LTJ har fått ansvaret for 
programmet. Muligheten til å inkludere genressursspørsmål i SLUs undervisning kunne vært 
utnyttet av flere fakultet. Det burde også ligge til rette for å opprette et eget og bredt kurs, 
f.eks. på 5 vekttall om genressurser ved SLU. 
 

2) Övriga utbildningar 
 
Ansvar for utdanning om plantegenetiske ressurser på lavere nivå i utdanningssystemet er 
ikke plassert. De lokale plantesamlingene brukes mye som demonstrasjonssamlinger, f.eks. 
til besøk av skoleklasser eller faggrupper, og slik sett følges denne oppgaven opp av en del 
vertsinstitusjoner. 
 
Programmets innsats har ført til at temaet har fått mye generell oppmerksomhet i mange 
sammenhenger hos mange partnere. Fem hundre POM-inventerere er utdannet, noe som 
har gitt betydelige ringvirkninger når det gjelder å heve generelt kunnskapsnivå, spesielt om 
kulturhistoriens betydning i genressursarbeidet. 
 

3) Kulturreservat 
 
Riksantikvarieembetet (RAÄ) har ansvar for nærmere et hundretalls kulturreservat, oftest 
sammen med länsstyrelsen i de aktuelle län. RAÄ har så langt vært blant de aktive aktørene 
i programmet og har vist stor interesse for å bruke planter fra POM i kulturreservatene, som 
da fungerer som utstillingsvinduer for plantene og bevaringsarbeidet. Dette vil ventelig bli 
utvidet. 
 

4) Information og hemsidan 
 
Omfanget av informasjon som gis i informasjonsmateriell fra programmet i form av bøker, 
brosjyrer og andre publikasjoner og informasjon som gis på websiden www.pom.info er stort. 
Informasjonen er i hovedsak fokusert på upprop, plantematerialet som er funnet, registrert, 
undersøkt og bevart i den sentrale genbanken og bruken av dette. Informasjonsmaterialet er 
av høy kvalitet, både når det gjelder faglig innhold og når det gjelder lay-out og design med 
formål å nå brede lag av svensk allmennhet. Informasjonsvirksomheten har resultert i 

http://www.pom.info/
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generell bevissthet om verdi og betydning av å ta vare på gamle planter og ’den grønne 
kulturarven’.  
 
Både trykt materiell og Internettsider dekker imidlertid nesten utelukkende oppgaver og 
resultater fra det som kan kalles POMs ’kjerneområde’, dvs. POM-stabens arbeid med 
inventering, utvärdering og etablering av den nasjonale genbanken. Det er lite i dette 
materiellet som synliggjør at POM er et heldekkende nasjonalt program for plantegenetiske 
ressurser som inkluderer et stort antall ulike aktiviteter og aktører på ulike nivå. Av aktører 
utenom POMs stab er det stort sett bare de lokale klonarkivene som får oppmerksomhet. I 
noen grad finnes opplysninger om Programrådet på websiden. 
 
Programmets websider er i liten grad blitt oppdatert siden POM flyttet til SLU/LTJ i 2012. 
Utover å tilrå en gjennomgående oppdatering vil denne evalueringen råde til at websidene 
tar sikte på å dekke POMs arbeidsområder mer helhetlig. Informasjon om programmets 
aktører og deres virksomhet relatert til plantegenetiske ressurser vil på en enkel måte bidra 
til å gi programmet mer bredde. Det kan f.eks. lenkes til aktørenes hjemmesider, der 
aktørene utfordres til å markedsføre sine prosjekter og oppgaver på området. 
 
Øvrige ’ses över’ – oppgaver er kommentert på andre steder i rapporten. 
 
 

8.   PROGRAMMETS INVENTERING RELATERT TIL ARTER 
OG GEOGRAFI 
 
Evalueringsoppdraget spør spesielt om en vurdering av hvor fullstendig programmets 
inventering har vært, både ur et geografiskt och ur et taxonperspektiv. 
 
Programmet har organisert sin inventering (etterlysning, kartlegging, registrering og 
innsamling) av historisk plantemateriale (gamle sorter, landsorter og andre genotyper som 
har gått ut av bruk) i såkalt upprop. POM:s upprop har vært: 
 
• Fröuppropet 
• Rosuppropet 
• Perennuppropet 
• Frukt- och bäruppropet 
• Träd- och buskuppropet 
• Lök- och knöluppropet 
• Sparrisuppropet 
• Krukväxtuppropet 
 
 
8.1.   POMs dekning av plantegrupper 
Uppropene dekker svært mange planteslag som har vært dyrket og som fortsatt dyrkes i 
svensk jord- og hagebruk. Men det er noen svært viktige unntak. Fröuppropet omfattet köks- 
prydnads- och spånadsväxter og manglet dermed planteslag som er viktige i svensk 
landbruk som korn og fôrplanter.  
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Begrunnelsen for at korn og fôrarter ikke var med i uppropene var at disse artene var 
ivaretatt gjennom tidligere inventeringer i regi av NGB og NGBs arbeidsgrupper. Dette var 
kanskje en riktig prioritering, men når en ser hvor mye materiale som kom inn til uppropet av 
andre frøformerte arter, som også tidligere til en viss grad var etterlyst og innsamlet av NGB, 
kan en spekulere i om det også ville vært mulig å få inn gamle kornsorter dersom en hadde 
søkt etter slike. 
 
Noen innsamlinger og undersøkelser av rødkløver og timotei i utvalgte områder og 
oppformering av frø til bevaring hos NordGen ble gjort i POMs første fase, finansiert med 
POMs FoU-midler. Innsamling av genetisk variasjon hos slike flerårige arter som både 
dyrkes aktivt og som overlever i kulturlandskap og naturlig flora er ikke en presserende 
oppgave på samme måte som i andre planteslag der sorter og genotyper som går ut av aktiv 
bruk er mer truet. Innsamling av slike arter ville heller ikke ha passet i POMs arbeidsform 
med vekstslagsvise upprop.  
 
Selv om et betydelig antall aksesjoner av fôrvekster innsamlet i Sverige allerede er lagret hos 
NordGen kan det være behov for supplerende innsamlinger, ikke minst i kombinasjon med in 
situ bevaring når dette konseptet blir mer utviklet i Sverige. Økt innsats for utnytting av 
innsamlet materiale av fôrplanter og bruk av ville slektninger vil også være aktuelt i 
videreføringen av POM.   
 
 
Frukt- och bäruppropet og Sparrisuppropet etterlyste også gammelt materiale av spiselige 
planter som tidligere hadde blitt samlet inn i regi av NGB. Samlingene som allerede fantes i 
svenske klonarkiv e.l. er blitt betydelig supplert og utvidet gjennom disse uppropene.  
 
Disse uppropene dekker til sammen det meste av spiselige hagebruksarter innenfor 
grønnsaker, frukt og bær. Arter av krydder og medisinplanter er ikke inkludert i den 
systematiske inventeringen. Noen arter som var planlagt inkludert i Sparrisuppropet er tatt ut 
på grunn av problemer med hybridisering og fordi de oftest blir oppformert ved hjelp av frø. 
Dette gjelder f.eks. arter som kvann, mesterrot og artisjokk (Cynara cardunculus). Disse har 
dermed ’falt mellom to stoler / to upprop’. 
 
Den mest betydningsfulle spiselige matplanten (ved siden av korn) som uppropene ikke har 
dekket er imidlertid potet. Årsaken til dette antas å være at man har ment at NGB, som 
gjennom sin tidligere arbeidsgruppe for potet, har gjort det som bør gjøres med potetsortene. 
Kartlegging og innsamling av gamle potetsorter i Norden var et omfattende arbeid i NGB som 
ble avsluttet med en nordisk potetsortsamling, som nå er bevart hos NordGen, og med 
utgivelsen av boken Potet i Norden, der sortene i samlingen er omtalt.  
 
En enkel vurdering av dette arbeidet hadde imidlertid avslørt at det finnes svært mange 
gamle potetsorter i bruk i Sverige og som fortsatt finnes hos hobbydyrkere og bønder. Hvis 
POM hadde lagt samme grundighet til grunn for etterlysning og inventering av potet som for 
andre inventerte planteslag, ville sannsynligvis et stort antall interessante og verdifulle sorter 
og landsorter av potet blitt funnet. 
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I POMs virketid har noen nye (gamle) potetsorter fra Sverige kommet til NordGen, og blitt 
midlertidig tatt vare på der, uten noe direkte samarbeid med POM om disse. Potetmangfold 
har et stort PR-messig potensiale og er en så viktig matplante at POM burde engasjere seg i 
denne arten.   
 
Når det gjelder prydplantene så er uppropene nokså dekkende for de fleste plantegruppene. 
Av økonomiske årsaker er Träd- och buskuppropet midlertidig uten prosjektleder og lagt noe 
på vent. Arbeidet med landskapsplanter, busker og trær bør tas opp igjen når 
ressurssituasjonen gjør det mulig.  
 
8.2.   Geografisk dekning 
Når det gjelder spørsmålet om hvordan uppropene har dekket Sverige sett fra et geografisk 
perspektiv, så er det en vurdering som, hvis den skal gjøres grundig, krever mye arbeid og 
gjerne ekstra analyser. Resultatene i form av kartlagt og innsamlet materiale viser at en 
overvekt av aksesjoner kommer fra sørlige deler av Sverige. Om dette betyr at den genetiske 
variasjonen i Nord-Sverige er dårlig dekket med innsamlinger er vanskelig å si.  
 
På grunn av klimatiske forhold er det naturlig at det er størst mangfold av arter og sorter sør i 
Sverige enn i nord. De fleste planter i nord er også kommet som innvandrere sørfra, og det 
kan hende at den genetiske variasjonen i nord er godt dekket med innsamlingene i sør. På 
den annen side kan en forvente at planter som har vært lenge i nord, kanskje så mye som i 
et par århundrer, har ervervet egenskaper som er unike og som derfor bør bevares. 
 
Metodene som har vært benyttet under innsamlingene har tatt sikte på å dekke hele landet. 
Uppropene har blitt kringkastet og publisert over hele landet. Hvor godt etterlysningene er 
blitt kjent i ulike deler av landet er ikke enkelt å vurdere, men ofte er det slik at saker som 
dette får større oppmerksomhet i tynt befolkede strøk på landsbygda enn i tett befolkede 
områder i og omkring byene. På den annen side har POMs prosjektledere hatt sine 
arbeidssteder i sør og hatt større muligheter til å reise og delta på arrangementer i sør, noe 
som kan ha gitt en skjevhet i inventeringen i Sør-Sveriges favør. 
 
Konklusjonen på dette er at det ikke er noen grunn til å tro at spesielle deler av Sverige har 
unngått inventeringenes / uppropenes oppmerksomhet. Enda mindre er det mulig å 
identifisere geografiske deler av Sverige som bør inventeres spesielt for å dekke slike hull. 
En videreføring av programmet bør imidlertid sørge for å ha en beredskap for å ta imot og 
vurdere nye funn og tips som helt sikkert vil komme etter hvert som det svenske 
genressursarbeidet blir enda bedre kjent. 
 

9.   KONKLUSJONER 
Denne evalueringen har en nokså todelt konklusjon. Den delen av Program för odlad 
mångfald som omhandler programmets ’kjerneområder’ er grundig og godt gjennomført. 
Dette omfatter arbeidet med inventering, utvärdering og bevaring av genetisk mangfold av 
utvalgte planteslag i en nasjonal genbank og bruken av dette, altså det som kan betraktes 
som en videreføring av Strategi för inventering av kulturväxter i Sverige (2002-2010), som lå 
til grunn for arbeidet i POMs første fase. 
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Dette har gitt gode resultater, mye positiv oppmerksomhet og det har i stor grad bidratt til at 
bevissthet og satsing på arbeid med plantegenetiske ressurser i Sverige er prioritert og tilført 
ressuser. Det er et gjennomgående inntrykk at de fleste man møter er imponert over arbeidet 
som er gjort og som gjøres i POM. 
 
Imidlertid er det mange, også av dem som burde være aktive aktører i et nasjonalt program 
for plantegenetiske ressurser, som gir uttrykk for at POM ikke er spesielt relevant for deres 
virksomhet.   
Dette skyldes at mange elementer som naturlig skulle inngå i et slikt nasjonalt program, og 
som er beskrevet i Strategien Programmet för odlad mångfald 2010-2015, ikke er fulgt opp i 
programmet.  
 
Programmets styringsdokumenter viser at Program för odlad mångfald fra 2010 gikk inn i en 
ny og bredere fase. POM utvikles fra å være en Strategi för inventering av kulturväxter i 
Sverige (2002-2010) til å bli et heldekkende nasjonalt program for plantegenetiske ressurser 
i Sverige.  
 
I programmet er ressursene som er til rådighet konsentrert om inventering, utvärdering og 
bevaring av genetisk mangfold av utvalgte planteslag i en nasjonal genbank. Utført arbeid 
har resultert i at Sverige er godt gjennomsøkt for plantegenetisk mangfold og at det som er 
verdt å bevare i mange planteslag blir bevart. Arbeidet har også ført til at genressurser, 
plantemangfold og den grønne kulturarven har fått stor oppmerksomhet og positiv interesse i 
svensk allmennhet og blant politikere og styrende organ. 
 
Den sterke konsentrasjonen om POMs kjerneaktiviteter og uklare ansvarsforhold har 
imidlertid ført til at en del andre oppgaver har fått liten eller ingen oppmerksomhet. Viktige 
aktører på fagfeltet, i første rekke svensk landbruksproduksjon av mat og fôr og dennes 
utøvere på ulike nivå, og svensk planteforedling, har vært lite aktive i programmet. Det må 
også sies at de midler som har vært stilt til rådighet for POM har vært mindre enn det som 
programmet har budsjettert med. 
 
Noen plantegrupper er uteglemt i programmet. Den viktigste arten der man kan anta å finne 
unikt og verdifullt materiale som ikke er inventert er sannsynligvis potet.  
 
En annen viktig observasjon i evalueringen er at POM i liten grad markedsføres som et bredt 
nasjonalt program for plantegenetiske ressurser, og resultater utenom kjerneaktivitetene 
rapporteres ikke som en del av POM. 
 
 

10.   FORSLAG FOR NESTE PROGRAMFASE 
Gjennomgang og vurdering av tilgjengelig informasjon, slik det er redegjort for i de 
foregående kapitlene i rapporten, leder fram til noen råd for videre arbeid med Program för 
odlad mångfald og for planlegging av neste programfase. Det viktigste rådet vil være å 
gjennomføre tiltak for å gjøre POM til et program som inkluderer et bredere spekter av 
oppgaver som også inkluderer et bredere spekter av dedikerte aktører som kan gjøre en 
innsats for bedre bevaring og økt bruk av plantegenetisk mangfold i Sverige. 
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Rådene summeres opp som følger: 
 
a) Program för odlad mångfald bør gjøres til et bredt og heldekkende nasjonalt program for 

bevaring og bruk av plantegenetiske ressurser jfr. den globale aksjonsplanen for 
plantegenetiske ressurser. 

b) Den nasjonale genbanken bør etableres som planlagt, med høyt nivå og kvalitet på 
bevaring, dokumentasjon og rutiner for distribusjon av materiale. 

c) Programmet bør inkludere bruksaspektet til alle bevarte plantesorter, både planteslag 
bevart hos NordGen og planter bevart i den nasjonale genbanken for vegetativt 
materiale. 

d) Programmet bør særlig utvides med aktivitet og fokus på viktige matplanter, spesielt korn 
og potet, og programmet bør gjøres mer relevant for svensk planteforedling. 

e) Programmets neste fase bør planlegges slik at et bredere utvalg av aktører innen bruk av 
plantemangfold, inkl. planteforedling, matproduksjon og kommersielt jordbruk, føler 
eierskap til programmet og har et mer avklart ansvar for å gjennomføre oppgaver i 
programmet. 

f) Programmet må tydeliggjøre ansvarsfordeling og arbeidsoppgaver mellom aktørene i 
programmet. 

g) Sammenhengen mellom programmets mål og oppgaver på den ene side og budsjett og 
ressurstilgang på den annen side, bør ha en tydeligere og bedre avstemt sammenheng i 
programmets styringsdokumenter.  

h) Programrådet bør rekonstrueres i retning av å være et policyorgan for svensk 
genressursarbeid, inkludert å ha en reell rådgivende rolle for programmets planer og 
budsjett. Rådets sammensetning og rutiner for oppnevning må gjøre det attraktivt og 
forpliktende å delta i rådet. 

i) Programrådet må ha et sekretariat som har ressurser til å forberede et spekter av 
aktuelle saker til rådsmøtene. 

j) Det er viktig å styrke samarbeidet mellom sektorene landbruk og miljø. Dette gjøres 
antageligvis best ved å sette av midler og ressurser til konkrete samarbeidsoppgaver /-
prosjekter. 

k) Sammen med andre nordiske lands nasjonale program bør en finne fram til en mer aktiv 
rolle for NordGens samarbeid med POM og de øvrige nasjonale programmene i Norden. 

l) Den informasjon og markedsføring som gjøres i regi av programmet bør dekke hele 
bredden av arbeidet innenfor Sveriges nasjonale program for plantegenetiske ressurser. 
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Vedlegg 1:  Personer som har gitt direkte bidrag til evalueringen 
 

a) Personer som er intervjuet, i direkte intervju eller på telefon 
 
Anna-Gretha Eriksson, Riksantikvarieämbetet 
Annette Olesen, Lantmännen lantbruk 
Roland von Bothmer, SLU/NordGen 
Carina Knorpp, Landsbygdsdepartementet 
Harriet Falck-Rehn, Naturvetarna (tidl. Landsbygdsdepartementet) 
David Ståhlberg, Jordbruksverket 
Tiina Sarap, SLU 
Agneta Börjeson, Röttle natur & kultur (tidl. Jordbruksverket) 
Morten Rasmussen, NordGen  
Eva Jansson, SLU 
Jens Weibull, Jordbruksverket 
 

b) Deltagere på møte i POMs programråd 17. oktober 2013 
 
Annett Kjellberg, Jordbruksverket  
Ida Backström, LRF/GRO 
Sanna Black Samuelsson, Skogsstyrelsen 
Markus Dahlberg, Riksantikvarieämbetet 
Marianne Ekberg, Naturvårdsverket 
Viktoria Hallberg, Sveriges Hembygdsförbund 
Mats Havström, Göteborgs Botaniska Trädgård 
Maria Nyman-Nilsson, Fredrikdals museer och trädgårdar 
Helena Persson Hovmalm, Sveriges Pomologiska Sällskap 
Morten Rasmussen, NordGen 
Göran Svanfeldt, FOR 
Eva Jansson, SLU/LTJ 
Jens Weibull, Jordbruksverket  
 

c) POMs prosjektledere som er kontaktet via e-post korrespondanse  
 
Karin Persson 
Linnea Oscarsson 
Henrik Morin og Lars-Åke Gustavsson 
Lena Nygårds 
Inger Hjalmarsson 
Else-Marie Karlsson Strese 
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Vedlegg 2:  Dokumenter som ligger til grunn for evalueringen 
 
De viktigste dokumentene av et visst omfang har vært: 
 
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, FORMAS 2012. 
Utvärdering av verksamhet innom växtförädlingsområdet vid SLU. 18 s. 
 
Jansson, E. & J. Weibull, SLU/Centrum för biologisk mångfald. Programmet för odlad 
mångfald, POM. Verksamhetsberättelse för 2011. 17 s. 
 
Jansson, E., SLU. Programmet för odlad mångfald, POM. Verksamhetsberättelse för 2012. 
25 s. 
 
Jordbruksverket 1998.  Förslag till nationellt program för växtgenetiska ressurser. 
Jordbruksverket Rapport 1998:19. Miljöenheten 1998-12-16. Referens Anna-Clara Brunsson 
 
Jordbruksverket 2002.  Strategi för inventering av kulturväxter i Sverige. Jordbruksverket 
Rapport 2002:8. Miljöenheten 2002-01-15. Referens Agnete Börjesson 
 
Jordbruksverket 2008.  Programmet för odlad mångfald 2010-2015, Jordbruksverket rapport 
2008:32. Miljöenheten 2008-12-18. Referens Agnete Börjesson 
 
Jordbruksverket 2010 – 2013. Minnesanteckningar frå POM programrådsmøter nr 22 – nr 29 
 
Nordiskt genressurssenter 2012. Responsibilities and tasks of NordGen and the Nordic 
national programs for plant genetic resources. A clarification 
 
POM / SLU 2011. Utredning: Programmet för Odlad Mångfald, POM, som en del av LTJ 
fakulteten i Alnarp. 45 s 
 
Rapport för POM 2000 – 2007. Uppföljning och uppdatering av programmet for odlad 
mångfald (POM). 42 s 
 
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU 2012. Redovisning av åtgärder för att utveckla 
växtförädlingen av grödor för Svealand och Norrland. 10 s. 
 
 
I tillegg er informasjon hentet fra diverse brev og dokumenter med relevans for POM fra 
Jordbruksverket og SLU, fra websidene til POM og Grönt kulturarv og fra POMs rike flora av 
brosjyrer og faglige publikasjoner. 
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