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1. INNLEDNING

Bioenergiprosjektet i Akershus og Østfold var et samarbeidsprosjekt mellom Innovasjon Norge 
Akershus og Østfold, Fylkesmannen i Oslo/Akershus, Akershus fylkeskommune, Fylkesmannen 
i Østfold, Østfold fylkeskommune, Havass BA, Viken Skog BA. Prosjektet var et konkret tiltak 
for å nå nasjonale og regionale målsettinger om reduserte klimagassutslipp og økt bruk av 
bioenergi i Akershus og Østfold. Prosjektet engasjerte en prosjektleder (Grethe Walle) som gikk 
inn som pådriver og tilrettelegger i konkrete bioenergiprosjekter, og dette ble gjennomført i 2½ 
år (2007-2009).

Hovedmålet med prosjektet var å bidra til reduserte klimagassutslipp og økt verdiskapning for 
landbruket gjennom å stimulere til etablering og bygging av bioenergibaserte varmeanlegg. 
Hovedfokuset var å stimulere aktørene til å være med lengst ut i verdikjeden, eksempelvis ved å 
levere ferdig varme.

Prosjekteierne har et ønske om stadig å bli bedre, og har derfor tatt initiativet til en 
brukerundersøkelse blant de som kjenner og/eller har samarbeidet med prosjektet og 
prosjektleder. Prosjekteierne ønsket både en vurdering/evaluering av prosjektet og en 
analyse/anbefaling på nye utfordringer. Det var derfor ønskelig at både faglige (bioenergi) og 
organisatoriske (prosjektorganisering/drift) aspekter ble behandlet.

Spørreundersøkelsen ble formet som en påstandsanalyse, der intervjuobjektene skulle si seg 
mer eller mindre enig i en rekke utsagn. Påstandene var i utgangspunktet negativt formulert. 
Dette betydde selvfølgelig IKKE at vi trodde prosjektet og prosjektleder ble oppfattet slik, men 
fordi en slik spørsmålsform engasjerer og gir klarere svar.

Grunnen til at prosjekteierne bruker en ekstern virksomhet til å gjennomføre undersøkelsen, er 
at man antar at det da er lettere å få helt ærlige og frimodige svar, - også om eventuelle forhold 
av negativ karakter. Det er altså en forutsetning at prosjekteierne ikke skal få vite hvem som har 
avgitt svar.

Fylkesskogmester Jan Bjerketvedt, Fylkesmannen i Østfold ga Norsk institutt for skog og 
landskap i oppdrag å gjennomføre analysen, Undersøkelsen er utført av Simen Gjølsjø, Gunnar 
Wilhelmsen og Camilla Baumann.

2. SAMMENDRAG
Spørreundersøkelsen ble sendt til 48 personer med 48 spørsmål. 27 personer besvarte 
spørsmålene. I spørreundersøkelsen får prosjektet og prosjektleder gjennomgående positive 
tilbakemeldinger. Prosjektleder har vært involvert i 38 biovarme prosjekter og holdt 22 innlegg 
og foredrag om prosjektet og om bioenergi generelt og spesielt. Intervjuobjektene trekker frem 
positive resultater av nettverksetablering, kartlegging av aktører, leverandører og prosjekter, 
samt informasjonsdelen og kompetansebygging. Intervjuobjektene påpeker behov for ytterligere 
engasjement / informasjon, men da i større grad rettet mot lokale politikere, lokal administrasjon 
og lokal presse. Det blir foreslått flere temamøter (promotere vannbåren varme, veiledning på 
helhetsløsninger med andre fornybare energikilder), kurser og evalueringsmøter.

Det påpekes et klart behov for bedre kompetanse hos konsulenter og varmeentreprenører. 
Kompetansen ønskes dokumentert overfor prosjekteier før det inngås en rammeavtale. 

I spørreundersøkelsen retter intervjuobjektene i særlig grad søkelyset mot beslutningsvegring i 
kommunene. Man savner generelt bedre kontakt, større forståelse for bioenergi i kommunen, og 
en mer konsekvent saksbehandling.

I en evt. fortsettelse anbefales å trekke inn nye aktører – f.eks de større energibedriftene 
i fylkene. Man savner lett tilgjengelig kompetanse for lønnsomhetsberegninger og 
anbudsbesvarelser. Man etterlyser en forklaring på hvorfor mange av de som har mottatt støtte 
fra Innovasjon Norge til forstudier ikke har kommet videre i prosessen. 
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3. MATERIALE OG METODER

3.1 Generelt om undersøkelsen

Undersøkelsen ble gjennomført som en spørreundersøkelse og en påstandsanalyse i 
regi av Norsk Institutt for skog og landskap.

Spørreundersøkelsen ble utført på web (EasyResearch). Aktuelle intervjuobjekter 
fikk tilsendt et brev / e-post (se Vedlegg) som orienterte om undersøkelsen, - samt et 
spørreskjema (se Vedlegg). Svarfrist ble satt til 10 dager etter mottak (30. november). 
En påminnelse ble sendt 2 dager før fristens utløp til de som ikke hadde besvart, og en 
ytterligere påminnelse med svarfrist 07. desember. 

3.2 Spørreskjemaet
Instituttet og Jan Bjerketvedt utarbeidet i fellesskap et skjema med ulike påstander. De enkelte 
spørsmål går fram av spørreskjemaet (se Vedlegg).

PÅSTANDSANALYSE
Spørreskjemaet inneholdt til sammen 48 påstander fordelt på 4 hovedområder:

A Kompetanse      (12 spørsmål)
B Synlighet, kommunikasjon og anseelse               (13 spørsmål)
C Organisering og drift     (12 spørsmål)
D Service, brukerbehandling og tilgjengelighet              (11 spørsmål)

I denne delen av undersøkelsen skulle intervjuobjektene si seg mer eller mindre enig/uenig i 
påstandene på en 6-delt skala fra 1 (helt enig) til 6 (helt uenig). Hvis spørsmålet kunne tilhøre 
gruppen ”Vet ikke / ikke aktuelt” kunne intervjuobjektet hoppe over spørsmålet. Spørsmålet ville 
i så fall heller ikke telle med i gjennomsnittet.

UTDYPENDE SPØRSMÅL
I tillegg til påstandsanalysen ble intervjuobjektene bedt om å:

Rangere viktigheten av prosjektets 3 hovedmål (1,2,3)•	
Nevne 3 målområder hvor prosjektleder hadde lykkes godt.•	
Nevne noen gamle eller nye målområder hvor prosjektleder må bli vesentlig bedre•	
Nevne noen helt nye områder som bør inngå i et nytt initiativ•	
Nevne andre partnere/aktører som bør være med i et nytt opplegg•	
Andre forhold som ønskes kommentert•	

INFORMASJON OM INTERVJUOBJEKTET
Til slutt i spørreskjemaet ble intervjuobjektet spurt om:

Hvilken bransje han/hun tilhørte (7 bransjer)•	
Arbeidssted (fylke)•	
Stillingskategori (toppleder/selvstendig næringsdrivende), mellomleder, medarbeider)•	
Hvilken person han/hun har hatt mest kontakt med•	
Om det er en person i bioenerginettverket som han/hun har vært særlig godt fornøyd med•	
Hvor ofte har han/hun vært i kontakt med prosjektleder i perioden 2007-9•	

2



3.3 Utvelgelse av intervjuobjekter
Prosjektleder ble bedt om å utarbeide en liste over alle som i ulike sammenhenger har hatt 
kontakt med prosjektleder. Det er med andre ord ikke et tilfeldig utvalg, men en nødvendig 
begrensning som garanterer at intervjuobjektet vet hva det dreier seg om. Listen er bearbeidet 
og godkjent av Jan Bjerketvedt og instituttet. De aktuelle personer ble med andre ord utpekt 
uten hensyn til om en kunne forvente at intervjuobjektene ville være overveiende positive til eller 
negative til prosjektet og prosjektleder.

3.4 Om intervjuobjektene

Fordeling på bransje
Materialets fordeling på bransje går fram av fig. 12. - ”Hvilken bransje representer du?”.
Det er flest representanter fra eiere / brukere av biovarmeanlegg, dernest en lik fordeling 
mellom råstoffleverandører og off. myndighet. Bak kategorien ”Andre” skjuler det seg ideelle 
organisasjoner, kombinasjon skogeier / konsulent og interessent til gårdsanlegg. 

Arbeidssted
Til sammen 57,1 % av intervjuobjektene har arbeidssted i Østfold mens de resterende 42,9 %
har sitt arbeidssted i Oslo / Akershus (fig 13 - ”Hvilket fylke?”).
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Stillingskategori
Av figur 14 – ”Hvilken type stilling har du?”, går det fram at det blant intervjuobjektene er en
overvekt av personer med lederansvar (52,4 %).

Kontakthyppighet
Intervjuobjektene ble også bedt om å angi hvor ofte de hadde vært i kontakt med
prosjektleder. Svarfordelingen, som går fram av fig. 17 – ”Hvor ofte var du i kontakt med
prosjektleder i løpet av perioden 2007-2009 ?”, viser en helt lik fordeling på de tre
svaralternativene.
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3.5 Representativitet

Undersøkelsen tar sikte på å være representativ for alle som har vært i kontakt med
prosjektleder. Et viktig kriterium i utvelgelsen var blant annet at intervjuobjektene skulle
kjenne relativt godt til prosjektleder, og at de kom fra virksomheter som kjenner 
bioenergibransjen og spesielt dette programmet i Akershus og Østfold. Man ønsket personer
som ”mener noe” om programmet, uten å ta hensyn til om synspunktene var positive eller
negative.
Personene som ble utvalgt kjennetegnes av:

Hyppig kontakt med prosjektleder•	
Lederansvar•	
Arbeidssted i Østfold eller Akershus / Oslo•	

Prosjekteierne oppfordres til selv å vurdere om i hvor stor grad undersøkelsen kan benyttes 
som en generell indikator om ”folkets mening”, om prosjektet og prosjektleder

3.6 Analyse av resultatene

Det er kun benyttet beskrivende statistikk for å presentere resultatene. Det er ikke
gjennomført en statistisk analyse for å teste om eventuelle forskjeller mellom enkeltspørsmål,
spørsmålsgrupper, bransjer osv er statistisk sikre, da dette vil gi en overdreven grad av
vitenskapspreg på undersøkelsen i forhold til de reservasjoner som gjelder. Vi har også i
liten grad brutt ned detaljmaterialet på ulike bransjer, stillingskategorier osv, da det lett blir
svært få antall i hver gruppe og følgelig lett å mistolke små forskjeller.

3.7 Konfidensialitet

Norsk institutt for skog og landskap har garantert intervjuobjektene anonymitet overfor
oppdragsgiver og prosjektleder. Vi vil derfor ikke presentere resultatene fra det enkelte
skjema med bakgrunnsinformasjon, svar på spørsmål og utdypende kommentarer, da dette
kan avsløre identiteten til den som har svart.

Spørreskjemaene oppbevares hos Skog og landskap. Datamaterialet kan stilles til rådighet for
oppdragsgiverne, men først etter at Skog og landskap har foretatt en tilstrekkelig
anonymisering av det.
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4. RESULTATER

4.1 Påstandsanalysen

Det ble i alt utformet 48 påstander (spørsmålsgruppe A til D) som ble forelagt 48
intervjuobjekter. 27 personer besvarte spørsmålene med en eller flere tallverdier og de fleste
spørsmålene ble betraktet som relevante for det enkelte intervjuobjekt. Frekvensfordeling for
det totale tallmateriale går fram av vedlagte stolpediagram.

Verdien 5 er den hyppigst benyttede verdien, med verdi 6 på andre plass. Nesten 70 % (ca 60
80) er uenige (verdi 5 og 6) i de negative påstandene, og det betyr at intervjuobjektene i
hovedsak er positivt innstilt til prosjektet og prosjektleder på de områdene som inngår i
undersøkelsen.

Vår vurdering er at prosjektleder må kunne si seg svært godt fornøyd med hovedtendensen i
påstandsanalysen.

4.2 Det enkelte spørsmål

I en påfølgende oppsummering for spørsmålgruppene A – D har vi listet opp de enkelte
spørsmål, gjennomsnittsverdier, antall svar, standardavvik, samt den prosentiske fordeling
mellom svaralternativene. Selve spørsmålsskjemaene for gruppene A – D følger rapporten
som vedlegg. 

A.  Kompetanse                   Gj.snitt  St.av.  Ant

A 1 Prosjektleder har ikke bidratt noe til etablering og bygging av    .
bioenergibaserte anlegg          4,44     1,55     27

A 2 Prosjektleder har for dårlig fagkunnskap om bioenergi      4,93     1,07     27
A 3 Vi trenger ikke regionale pådrivere innen bioenergibransjen.

Prosjektleder ble ikke en naturlig faglig støttespiller og
rådgiver for oss           4,55      1,73    27

A 4 Prosjektleder utførte ikke god nok oppfølging av prosjektene            4,44     1,60    27 
A 5 Prosjektleder har vært lite flink til å gi oss anbefaling om 

rådgivere i andre fagmiljø                                                         4,50      1,67    26
A 6 Det skal ikke fremsettes formelle krav til konsulenter som 

skal utrede energiløsninger i offentlige bygg (”autorisasjon”)     4,73       1,08   26
A 7 Det er unødvendig å lage rammeavtaler –standardavtaler – 

med konsulenter og entreprenører                                4,65       1,38   26   
A 8 Det skal ikke stilles krav til de samme aktørene om basis-

kunnskap for andre fornybare energibærere                   4,96       1,25   26
A 9 Kommunene (politikere og saksbehandlere) får ikke den 

veiledning de trenger for å planlegge fremtidig bruk av bioenergi      2,89       1,50   27
A 10 Det skal ikke stilles krav til kurs for offentlige saksbehandlere     4,88       1,24   26
A 11 Kommunene har fortsatt liten forståelse for bioenergi      2,89       1,71   27
A 12 Prosjekteierne har i dag fortsatt ikke en faglig forsvarlig 

holdning til bruk av biomasse til bioenergi                                          4,08       1,50  25 
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B. Synlighet, kommunikasjon og anseelse 

         Gj.snitt   St.av.   Ant.
B 1 Fylkesmannen hadde dårlig kontakt med bioenergibransjen
              / oss / meg                                                                                       3,04       1,89      23
B 2 Fylkeskommunen hadde dårlig kontakt med bioenergi-bransjen
             /oss/meg                                                                                           2,22       1,28       23
B 3 Kommunen hadde dårlig kontakt med bransjen / oss /meg               3,13       1,74       23
B 4 Innovasjon Norge hadde dårlig kontakt med bransjen / oss / meg   4,91       1,16       23
B 5 Skogeiersamvirket hadde dårlig kontakt med bransjen 
              / oss / meg                                                                                       3,74       1,89       23
B 6 Prosjektleder hadde dårlig kontakt med bransjen / oss / meg          4,74       1,60       23
B 7 Prosjektleder var dårlig til å informere om viktige regler og 

bestemmelser for vår bransje                    4.83      1,49       24
B 8 Prosjektleder arrangerte for få fellessamlinger for vår bransje          3,96      1,55       24
B 9 Prosjektleder tok altfor sjelden kontakt med meg/
             vårt firma/organisasjon                                                                       4,21      1,53       24 
B 10 Prosjektleder møtte ikke opp på viktige bioenergi arrangement          5,30      1,22       23
B 11 For oss er prosjektleder mer en motstander enn en 
             samarbeidspartner                                                                             5,67      1,09       24
B 12 Prosjektleder evnet ikke å bruke media for å fronte prosjektet          3,95      1,21       22
B 13 Vi savnet lobbyvirksomhet fra prosjektleder overfor besluttende 
             og finansierende instanser                                                                 3,82      1,50       23
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C.        Organisasjon og drift                  Gj.snit     St.av. Ant.
C 1 Prosjekteier har ingen felles strategi for å fremme bruk av 

bioenergi i fylket            3,55      1,57       22
C 2 Prosjekteier har de siste årene vist liten evne til omstilling 

mot bioenergi            4,04      1,46       22
C 3 Fylkesmannen har en lite konsekvent saksbehandling for 

bioenergisaker                                                                         3,71      1,35       21
C 4 Fylkeskommunen har en lite konsekvent saksbehandling 

for bioenergisaker                                                                    3,42      1,43       21
C 5 Kommunen har en lite konsekvent saksbehandling for 

bioenergisaker                                                                         2,95      1,50       22                              
C 6 Innovasjon Norge har en lite konsekvent saksbehandling 

for bioenergisaker                                                                    4,91      1,19       22
C 7 Vi savnet å kunne kontakte prosjektleder utenom vanlig 

Kontortid                                                                                  5,18       1,18       22
C 8 Vi opplevde at prosjektleder var mer opptatt av interne 

ting enn hensynet til brukerne                                                 5,14       1,31       21
C 9 Vi opplevde at prosjektleder fraskrev seg ansvaret for 

problemer i faglige ”gråsoner”                                                 5,00       1,30       21
C 10 Prosjektleder initierte ikke kontakt med energiverkene 

i fylkene                                   4,33       1,27       21
C 11 Prosjektleder initierte ikke etablering av nettverk / 

samarbeid mellom bioenergi-aktører i fylket                           4,36       1,65       22
C 12 Prosjektleder dro ikke full nytte av styringsgruppa/

prosjekteierne – for få møter         4,33       1,32       21 
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D.        Service, brukerbehandling og tilgjengelighet      Gj.snitt.  St.av.  Ant.

D 1 Det er vanskelig å få tak i rett person hos fylkesmannen       4,08         1,59       23
D 2 Det er vanskelig å få tak i rett person i fylkeskommunen        3,50         1,47       23
D 3 Det er vanskelig å få tak i rett person i kommunen                4,05         1,86         22
D 4 Det er vanskelig å få tak i rett person hos Innovasjon 
             Norge                                                                                      5,17         1,19       23
D 5 Saksbehandlerne hos de samme etater er lite innstilt på
             samarbeid                                                                               4,39        1,58        23
D 6 Prosjektleder var lite flink til raskt å finne den rette 

saksbehandleren for meg                                                       4,95          1,21        22
D 7 Prosjektleder lovet mer enn hun kunne holde                        5,36        1,21        22
D 8 Prosjektleder hadde liten vilje til å stå på når ting hastet         5,19        1,24          21
D 9 Prosjektleder var ikke flink til å innrømme feil og rette 
             opp disse                                                                                5,41        1,22        22
D 10 Det tok for lang tid før vi fikk tilbakemelding ved 
            henvendelse til prosjektleder                                 5,19        1,25        21
D 11 Vi savnet å kunne møte prosjektleder ansikt til ansikt            5,57        1,25           21 
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4.3 Gjennomsnitt og standardfeil

Den prosentiske fordeling av svaralternativene for spørsmålsgruppene A - D er benyttet til en
enkel rangering mellom spørsmålene.

4.4 Forbedringsområder og sterke områder

I tabell 1 har vi rangert spørsmålene etter den beregnede gjennomsnittsverdien.
Oppdragsgiver er sikkert interessert i mulige forbedringsområder, og vi anbefaler da å ta tak i
problemstillingene med de laveste verdier.

  Tabell 1. Spørsmålene rangert etter gjennomsnittsverdien
2,22  -  B 2 3,95  -  B 12 4,44  -  A 4 4,96  -  A 8
2,89  -  A 9 3,96  -  B 8 4,50  -  A 5 5,00  -  C 9
2,89  -  A 11 4,04  -  C 2 4,55  -  A 3 5,14  -  C 8
2,95  -  C 5 4,05  -  D 3 4,65  -  A 7 5,17  -  D 4
3,04  -  B 1 4,08  -  A 12 4,73  -  A 6 5,18  -  C 7
3,13  -  B 3 4,08  -  D 1 4,74  -  B 6 5,19  -  D 8
3,42  -  C 4 4,21  -  B 9 4,83  -  B 7 5.19  -  D 10
3,50  -  D 2 4,33  -  C 12 4,88  -  A 10 5,30  -  B 10
3,55  -  C 1 4,33  -  C 10 4,91  -  B 4 5,36  -  D 7
3,71  -  C 3 4,36  -  C 11 4,91  -  C 6 5,41  -  D 9
3,74  -  B 5 4,39  -  D 5 4,93  -  A 2 5,57  -  D 11
3,83  -  B 13 4,44  -  A 1 4,95  -  D 6 5,67  -  B 11

Av tabellen fremkommer det at man konkret savner:

Bedre kontakt med fylkeskommunene (B2)•	
Bedre veiledning om bioenergi til politikere og saksbehandlere på kommunalt nivå (A9)•	
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Større forståelse for bioenergi i kommunen (A11)•	
En mer konsekvent saksbehandling i kommunen for bioenergisaker (C5)•	
Bedre kontakt mellom fylkesmann-kontoret og bransjen (B1)•	

På den positive siden kommer blant annet:

Prosjektleder evnet å bruke media for å fronte prosjektet (B11)•	
Prosjektleder var tilgjengelig ansikt til ansikt (D11)•	
Prosjektleder var flink til å innrømme feil og rette opp disse (D9)•	
Prosjektleder lovet ikke mer enn hun kunne holde (D7)•	
Prosjektleder er for oss en samarbeidspartner (B10)•	
Kort tilbakemelding ved henvendelse til prosjektleder (D10)•	

Det fremkommer klart en trend hvor intervjuobjektene retter sin kritikk mot myndighetene – 
spesielt kommunen (B2 – C5), men man samtidig ønsker å fremheve prosjektleders positive 
sider (B11 – D10).

4.5 Resultat pr påstandsgruppe
Påstandene i undersøkelsen er gruppert i 4:

KompetanseA. 
Synlighet, kommunikasjon og anseelseB. 
Organisering og driftC. 
Service, brukerbehandling og tilgjengelighetD. 

Illustrasjonene for gruppe A - D viser gjennomsnittskarakter for alle spørsmål innen hver
gruppe. Det er ingen forskjell på gruppe A, B og C, mens gruppe D, ”Service,
brukerbehandling og tilgjengelighet”, skiller seg klart ut i positiv retning.                       

4.6 Svar pr stillingskategori, gjennomsnitt for hele skjemaet
Det er ingen sikker forskjell mellom stillingsgruppene. Noe annet var kanskje heller ikke å
vente, for det er antagelig liten forskjell i holdninger og meninger mellom en mellomleder i en
stor organisasjon og en toppleder i en liten. Man må også ha i mente at over 50 % av
intervjuobjektene var toppledere og/eller selvstendig næringsdrivende.

4.7 Målområder hvor man har lykkes godt i prosjektperioden

Intervjuobjektene ble bedt om å nevne 3 målområder hvor prosjektleder har lykkes godt i
perioden. Svarene er listet opp i tabell 2. 

  Tabell 2. Målområder hvor man har lykkes godt
 

Nettverk:
Etablere nettverk•	
Etablere nettverk for aktører•	
Nettverksetablering•	

Informasjon:
Informasjon til aktøren•	
Tilrettelegge for og utarbeide info•	
Raskt ut med e-post, og god spredning•	
Aktiv på møter og arrangement•	
Informasjon til de som ønsker å •	
etablere anlegg
Bidro med å holde temaet bioenergi •	
aktuelt
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4.8 Områder hvor prosjektet må bli vesentlig bedre.

Det ble også spurt om det er gamle eller nye målområder / arbeidsoppgaver hvor 
prosjektlederen må bli vesentlig bedre. Svarene er listet i tabell 3.

  Tabell 3.  Målområder / arbeidsoppgaver hvor prosjektlederen må bli vesentlig bedre

Lønnsomhetsvurderinger Oppfølging av kontakter og prosjekter
Oppsøkende kontaktvirksomhet

Skape flere felles arenaer
Utvide kontaktflaten mot bransjen og 
skogeierne

Mer synlighet, har aldri personlig blitt 
kontaktet av prosjektleder

Informasjon og kompetanseheving mot 
offentlige og kommunale virksomheter

Prosjektet burde muligens fortsatt og tatt del i 
kommunenes klima- og energiplaner

4.9 Nye områder som prosjekteierne bør arbeide med.

Spørsmålet om helt nye områder som bør inngå i et eventuelt nytt initiativ ga følgende
kommentarer som er gjengitt i tabell 8.

  Tabell 4. Nye områder som prosjekteierne bør arbeide med

Informasjon:
- Info / påvirkning direkte til politikere i 
kommune og fylke.
- Info mot lokal presse, mot lokal 
administrasjon og mot lokal politisk ledelse

Evalueringsmøter hvor status for bioenergi 
oppdateres og presenteres. Hva som har 
skjedd er like viktig som hva som er aktuelt. 
Viktig med erfaringsutveksling sammen med 
beslutningstakerne (politikere).

Lokale temamøter for politikere og andre 
interesserte i næringslivet, hvor det 
orienteres om muligheter og aktuelle 
prosjekter.

Større påtrykk overfor utbyggere for å 
tilrettelegge for vannbåren varme 

Lage flere kurser innen bioenergi Tettere samarbeid med Fremtidens 
byer for å utvikle flere, nye 
bioenergiprosjekter.

Tilrettelegge for aktører som kan levere 
bioenergi og selge inn nærvarme på lik 
linje som fjernvarmeeiere.

Prosjektet bør inkludere andre fornybare 
energikilder som sol, småkraft mv. Styrke 
veiledningen på helhetsløsninger.

4.10 Andre forhold

Intervjuobjektene fikk også anledning til å kommentere andre forhold enn det som var
kommet fram under spørreundersøkelsen, og svarte følgende: 

Det offentlige bør være mye mer involvert.•	
Et prosjekt av denne typen bør ha mer fokus på synlighet, markedsføring utad mot •	
prioriterte målgrupper. 
Etablere kontakt med sekretariatet i ”Fremtidens byer” og studere hjemmesidene til •	
Miljøverndepartementet.
En slik stilling med koordinerende og pådriver funksjoner bør bli permanent. Det tar tid å •	
bygge opp kompetanse, kjennskap og innsikt i det marked man vil betjene.
Vi fikk den kontakt og de opplysninger vi hadde behov for av prosjektleder.•	
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4.11 Andre partnere / aktører

Intervjuobjektene ble spurt om det var andre partnere / aktører som bør være med i et
eventuelt nytt opplegg:

Energiselskapene satser stort, f.eks Akershus Energi. Inspirerende å oppleve. De har •	
faglig sett svært dyktige medarbeidere.
Må sørge for at kommunene blir mer involvert. Jobbe tett opp mot byene. Prøve å etablere •	
et forpliktende samarbeid.
Kommuner og andre store offentlige etater må medvirke som pådrivere når ny, fornybar •	
energi skal tas i bruk. Det blir lett spørsmål om kapital, veid opp mot miljø og bærekraftig 
utvikling
Medierådgivere•	
Skogselskapene i Oslo/Akershus og Østfold. (Skogselskapet i Akershus har holdt •	
bioenergikurs for over 3000 personer på Østlandet).

4.12 Kontaktpersoner / Godt fornøyd

Intervjuobjektene ble først spurt om hvem de hadde hatt mest kontakt med, og dernest om det
var noen av disse man var særlig godt fornøyd med.
I prioritert rekkefølge ble følgende personer navngitt av flere under både mange og under
gode kontakter:
• Øyvind Halvorsen, Innovasjon Norge
• Grethe Walle, Prosjektleder
• Trond Hammeren, Innovasjon Norge

For øvrig ble følgende navngitt som ”personer og institusjoner man hadde hatt kontakt med
om bioenergi”:
• Egil Erstad, COWI
• Jan Bjørne Larsen, Sweco
• Kristian Noer, Havass
• Finn Frøshaug, Trøgstad kommune
• Halvor Western, Akershus Skogselskap
• Håvard Midtskogen,           ”
• Otto Gabestad
• Jan Bjerketvedt, Fylkesmannen i Østfold
• Stian Sandbekkbråten
• Rune Myklebust, Hobøl Næringsforum
• Simen Gjølsjø, Skog og landskap
• Innovasjon Norge, Østfold Energi, Viken Skog, Nannestad kommune 

5. DISKUSJON OG KOMMENTARER
Bioenergiprosjektet i Akershus og Østfold – senere kalt prosjektet – er et eksempel på hvordan 
et regionalt nettverk søker å reflektere overordnede politiske mål. EU har presisert sine mål om 
produksjon og bruk av bioenergi innen EU, og Norge følger opp med hva som skal være våre 
nasjonale mål. Disse dokumentene skal samtidig avspeile de rammebetingelser som man anser 
nødvendige for å nå disse målene. 

For å gjøre planene operative må de brytes ned i regionale og subregionale planer - for 
eksempel kommunale planer. Den bakenforliggende ide er at de som blir involvert må kunne 
identifisere seg med utfordringene – forstå utfordringene og akseptere de. I et mindre nettverk 

13



vil ofte aktørene allerede ha opprettet ulike samarbeidsrelasjoner som et prosjekt vil kunne 
dra nytte av. Dette har medvirket til at man noen steder i Norge har etablert regionale nettverk 
med det formål å øke bruken av bioenergi – les: BIOREG, Grønn Varme, Oplandske Bioenergi, 
Arena Bioenergi Innlandet m.fl. Målgruppen for disse nettverkene er i stor grad lokalmiljøet, 
og erfaringer tilsier at man neppe skal gå utover fylkesplanet hvis man søker å inkludere nye 
aktører i et mer forpliktende og direkte samarbeid om ny virksomhet.

Prosjektlederen er en nøkkelspiller både ved å initiere ny virksomhet, ved å tilføre ny kunnskap, 
og senere ved oppfølging og kommunikasjon innen og mellom ulike nettverk. Nettverkene 
arbeider forskjellig, og ofte med en kombinasjon av ulike arbeidsoppgaver:

Informasjon / undervisning
I lys av prosjektets målsetting har det generelle informasjonsarbeidet i dette prosjektet vært 
tilfredsstillende, - noe som også fremgår av spørreundersøkelsen. Det har vært et variert tilbud i 
form av bioenergidager i ulike kommuner, besøk / fagturer ved andre anlegg i Norge og utlandet 
av interesserte grupper, bioenergikurs i samarbeid med skogselskapet, og en folder som gir en 
kort innføring i bioenergi.

Intervjuobjektene ønsker primært at det blir formidlet kvalitetssikret kunnskap om produksjon 
og bruk av bioenergi, - og ikke minst et sammenligningsgrunnlag med andre nye, fornybare 
energikilder. Man ønsker økt forståelse og holdningsendringer i lokalsamfunnet om miljø, 
energibruk, energiøkonomisering / økonomi, sysselsetting og bioenergiens plass i et slikt lokalt 
bilde. Man ønsker å legge til rette for enkel kommunikasjon med ulike aktører om tekniske, 
økonomiske og organisasjonmessige utfordringer. Ikke minst er man opptatt av å etablere et 
eller flers lokale nettverk innen og mellom produsenter og brukere av bioenergi for å utveksle 
erfaringer og utvikle samhold mm.

Skog og landskap mener at prosjektet langt på vei har lykkes med informasjonsopplegget i en 
første fase. I neste fase bør større oppmerksomhet rettes mot lokal presse, lokal administrasjon 
og lokal politisk ledelse, - noe som også fremkommer av spørreanalysen. I første fase har 
informasjonen i stor grad vært rettet mot skog-/landbruk, og denne målgruppen bør fortsatt 
være i fokus. I neste fase bør informasjon i større grad være markedsorientert og mer rettet mot 
de som anvender biomasse, og som har en avgjørende stemme i beslutningsprosessen for nye 
anlegg.  

I spørreundersøkelsen fremkommer flere forslag som kan oppgradere informasjonsarbeidet, 
-f.eks bruk av mediarådgiver. Vi støtter forslaget om evalueringsmøter hvor bioenergi 
oppdateres og presenteres. Hva som har skjedd er like viktig som hva som er aktuelt. Det er 
viktig med erfaringsutvikling sammen med beslutningstakerne (politikere). Intervjuobjektene 
poengterer nødvendigheten av lokale temamøter for politikere og andre interesserte fra 
næringslivet, hvor det orienteres om muligheter og aktuelle prosjekter

Informasjon må i større grad rettes direkte mot lokal politisk ledelse. Vi mener man har oppnådd 
kunnskapsheving i grasrota, en positiv holdningsendring i noen sektorer, og kontaktskapende 
virksomhet som har forsterket nettverksbygging på ulike regionale plan

Kommunale energiplaner
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene (MD, 2009) vil bli et 
viktig dokument i arbeidet for økt bruk av bioenergi. Man tar ikke minst sikte på en oversikt 
over forventet etterspørsel etter energi og forventet ny energiproduksjon i kommunen. Man 
forutsetter ambisiøse mål for en mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i 
kommunal bygningsmasse og i kommunen for øvrig. Tiltak og virkemidler, handlingsplan mv. 
står for tur.

Kommunene kan derfor bidra til å redusere Norges utslipp av klimagasser og til å 
gjennomføre energieffektivisering og omlegging til miljøvennlige energiformer. Av Olje- og 
energidepartementets Strategi for økt utbygging av bioenergi av 1. april 2008 fremgår det at alle 
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kommuner skal ha en energi- og klimaplan innen 1. januar 2010.

For den enkelte kommune vil denne planen danne grunnlag for en mer detaljert behovsanalyse 
og handlingsplan. Man forventer at kommunene går foran i arbeidet med å redusere 
klimagassutslipp, sikrer mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene, 
samt at de bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med å redusere 
klimagassutslipp. Ikke minst liste opp å prioritere nye og oppgraderte anlegg for bruk av 
biobrensel.

På bakgrunn av de nettverk som allerede er etablert og det arbeid som er nedlagt vil 
prosjektleder kunne spille en viktig rolle både som initiativtager, lobbyist, pådriver, samt påse 
at det er rammebetingelser som er i samsvar med planene. I dette arbeidet bør prosjektleder 
fortsatt vedlikeholde kontakten mot gardsvarmeanlegg og bondevarmeselskap, men utvide 
virksomheten til å omfatte all form for varmeproduksjon og – distribusjon fra biobrensel. Øke 
engasjementet for nær- og fjernvarmeanlegg i fylket ved å endre/utvide prosjektets målsetting.

Aktører, organisasjon og ledelse
Oppdragseierne til prosjektet har vært Innovasjon Norge, Fylkesmann og – kommune samt 
Skogsamvirket. Som en første fase kan valget av aktører ha vært formålstjenlig – ikke minst 
i lys av kommunenes klima- og energiplanlegging. Mer aktiv medvirkning fra kommune og 
fylke samt kompetanseheving i de samme etater er nevnt av flere. Prosjektleder kan være en 
pådriver og rettleder når energiplanen skal implementeres i kommunen.   

I fortsettelsen vil vi anbefale en mer markedsorientert målsetting som i tillegg til å formidle 
kunnskap om biobrensel kan være en mer direkte pådriver i bygging av varmeanlegg. Vi 
vil anbefale at man trekker inn nye aktører med mer erfaring i prosjektering av anlegg og 
salg av energi. Vi tenker da spesielt på energiverk i fylkene som allerede har engasjert seg i 
bioenergibransjen. Prosjektleder påpeker at kommunene som etterspør bioenergi til sine bygg 
gjennom anbudsutlysning ofte velger etablerte varmeleverandører. Årsaken kan være at bønder 
og skogeiere ikke har erfaring og rutine med å gi anbudsbesvarelser. 

Man skal heller ikke underslå at nye råstoffleverandører som Statnett, Statens veivesen og 
Jernbaneverket kan være viktige bidragsytere for biobrensel fra kraftnett og transportkorridorer. 
I spørreundersøkelsen er også Skogselskapene i Oslo/Akershus og Østfold trukket fram, 
samt sekretariatet i ”Fremtidens byer” – kfr. MDs hjemmeside – for å utvikle flere, nye 
bioenergiprosjekter.

En fortsettelse av prosjektet forutsetter en prosjektleder på helårsbasis med støtte av et 
rådgivende utvalg – som i dag. Representasjonen i utvalget bør vurderes på nytt i lys av nye 
aktører. Innen rimelighetens grenser bør man tilstrebe nær kontakt – evt. representasjon – 
mellom utvalget og konkrete enkeltprosjekter i fylkene. (Eksempel: Oplandske Bioenergi er et 
selskap med utspring i skogbruket. Det eies av Mjøsen Skog, flere allmenninger og skogeierlag 
og rundt 50 skogeiere, - i tillegg har Eidsiva Energi en 34 % andel. Forretningsideen er å være 
totalleverandør av kortreist og CO2-nøytral energi.)

Undersøkelsen har vist at Innovasjon Norge har spilt en sentral rolle, og  fortsatt vil ha en slik 
rolle i framtida. Et fortrolig og godt samarbeid med utvalget vil være en naturlig forutsetning 
for et godt resultat. Prosjektleder påpeker at det er mange i Akershus og Østfold , som har 
mottatt forstudiemidler fra Innovasjon Norge, men at en stor andel ikke har kommet videre i 
prosessen. Det henstilles til Innovasjon Norge å se på grunnen til hvorfor så mange forstudier 
ikke videreføres. Det henvises også til at initiativtakerne – ofte bønder og skogeiere – ikke har 
den nødvendige erfaring i å gi anbudsbesvarelse i den form kommunen krever. Dette kan være 
en av årsakene til manglende oppfølging.

Generelt gjelder at man må søke etter mulighetene for kobling mellom eierskap og driftsansvar 
på nye anlegg. 

Teknologi og drift
Spørreundersøkelsen bekrefter at fram til i dag har kunnskapen om fornybar energi hos 
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konsulenter og entreprenører innen bygg, anlegg og varmeteknikk, som skal utrede 
energiløsninger i statlige, fylkeskommunale og kommunale bygg, har vært for dårlig. 
Prosjektleder foreslår at kommunene fremmer krav om basiskunnskap fra bransjen om alle 
fornybare energibærere før man inngår en rammeavtale. Tilsvarende kompetansekrav og evt. 
referanser bør også kreves ved utredning av gårdsanlegg.

Prosjektleder bør utarbeide en strukturert liste over aktuelle aktører i hele verdikjeden, og gjerne 
med referanse til anlegg hvor vedkommende har medvirket. Med andre ord en ikke-autorisert 
opplisting av mulige støttespillere.  

Finansiering og lønnsomhet
Som en viktig del av informasjonsarbeidet skal prosjektleder ha oversikt over og følgelig 
også kunne informere om og henvise til ulike former for tilskudds- / finansieringsordninger. 
Prosjektlederen bør selv kunne delta aktivt i utformingen av søknader.

I spørreundersøkelsen etterlyses tilbud om lønnsomhetsvurderinger fra prosjektleder / 
prosjektet.

 

6. REFERANSER
Grimsrud, Ellef (2006): Bioenergiprosjektet i Akershus og Østfold – Søknad (4s.)•	
Walle, Grethe (2009): Bioenergiprosjektet i Akershus og Østfold – Sluttrapport 01.12. 2006- •	
01.10.2009 (22s.).
Walle, Grethe (2009): Bioenergiprosjektet i Akershus og Østfold – Prosjektrapport •	
01.12.2006 – 01.09.2009 (34s.)
Larsen, Øyvind Stranna (2009): ”Økt kompetanse er viktig” – portrettintervju med Grethe •	
Walle.
Miljøverndapartementet (2009): ”Klima og energiplanlegging” – Statlig planretningslinje for  •	
klima og energiplanlegging i kommunene (6s.)

VEDLEGG:
Kopi av utsendt brev med spørreskjemaer.
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Til samarbeidspartnere og andre bidragsytere til prosjektet

          
Ås, 10. november 

2009

Brukerundersøkelse om ”Bioenergiprosjektet i Akershus og Østfold”

Bioenergiprosjektet var et konkret tiltak for å nå nasjonale og regionale målsettinger om 
reduserte klimagassutslipp og økt bruk av bioenergi i Akershus og Østfold. Prosjektet 
engasjerte en prosjektleder (Grethe Walle) som gikk inn som pådriver og tilrettelegger i konkrete 
bioenergiprosjekter, og dette har pågått i 2½ år (2007-2009).

Prosjekteierne1 har et ønske om stadig å bli bedre, og skal derfor gjennomføre en 
brukerundersøkelse blant de som kjenner og/eller har samarbeidet med prosjektet og 
prosjektleder. Prosjekteierne ønsker både en vurdering/evaluering av prosjektet og en analyse/
anbefaling på nye utfordringer. Det er ønskelig at både faglige (bioenergi) og organisatoriske 
(prosjektorganisering/drift) aspekter blir behandlet.

Fylkesskogmester Jan Bjerketvedt, Fylkesmannen i Østfold har gitt Norsk institutt for skog og 
landskap i oppdrag å gjennomføre analysen, og nå håper vi at du er villig til å bidra med dine 
synspunkter. 

Undersøkelsen

Spørreundersøkelsen er formet som en påstandsanalyse, der du skal si deg mer eller mindre 
enig i en rekke utsagn. Påstandene er i utgangspunktet negativt formulert. Dette betyr IKKE at 
vi tror prosjektet og prosjektleder oppfattes slik, men fordi en slik spørsmålsform engasjerer og 
gir klarere svar!

Konfidensiell behandling

Grunnen til at prosjekteierne bruker en ekstern virksomhet til å gjennomføre undersøkelsen, er 
at man antar at det da er lettere å få helt ærlige og frimodige svar, - også om eventuelle forhold 
av negativ karakter. Det er altså en forutsetning at prosjekteierne ikke skal få vite hvem som har 
avgitt svar!

Vi håper du har tid til å spandere et kvarter på å hjelpe prosjekteierne til å bli bedre, og ber deg 
vennligst benytte lenken i denne e-posten innen 30. november.

Med hilsen        
Kontaktperson:  Gunnar 

Wilhelmsen,
        gunnar.wilhelmsen@
skogoglandskap.no
Norsk institutt for skog og landskap    64 94 91 13 / 911 97 203
Simen Gjølsjø

1  Innovasjon Norge Akershus og Østfold, Fylkesmannen i Oslo/Akershus, Akershus fylkeskom-
mune, Fylkesmannen i Østfold, Østfold fylkeskommune, Havass BA, Viken Skog BA.
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KompetanseA. 

Sett ring rundt én av
tallverdiene

Nr. Påstand Helt enig                     Helt uenig Ikke 
aktuelt/
vet ikke 

1 Prosjektleder har ikke bidratt 
noe til etablering og bygging av 
bioenergibaserte anlegg

  1       2       3       4       5       6 IA

2 Prosjektleder har for dårlig 
fagkunnskap om bioenergi

  1       2       3       4       5       6 IA

3 Vi trenger ikke regionale pådrivere 
innen bioenergibransjen. Prosjektleder 
ble ikke en naturlig faglig støttespiller 
og rådgiver for oss

  1       2       3       4       5       6 IA

4 Prosjektleder utførte ikke god nok 
oppfølging av prosjektene 

  1       2       3       4       5       6 IA

5 Prosjektleder har vært lite flink til å gi 
oss anbefaling om rådgivere i andre 
fagmiljø

  1       2       3       4       5       6 IA

6 Det skal ikke fremsettes formelle 
krav til konsulenter som skal utrede 
energiløsninger i offentlige bygg 
(”autorisasjon”)

  1       2       3       4       5       6 IA

7 Det er unødvendig å lage 
rammeavtaler –standardavtaler - med 
konsulenter og entreprenører

  1       2       3       4       5       6 IA

8 Det skal ikke stilles krav til de samme 
aktørene om basiskunnskap for andre 
fornybare energibærere 

  1       2       3       4       5       6 IA

9 Kommunene (politikere og 
saksbehandlere) får ikke den 
veiledning de trenger for å planlegge 
fremtidig bruk av bioenergi 

  1       2       3       4       5       6 IA

10 Det skal ikke stilles krav til kurs for off. 
saksbehandlere

  1       2       3       4       5       6 IA

11 Kommunene har fortsatt liten 
forståelse for bioenergi

  1       2       3       4       5       6  IA

12 Prosjekteierne har i dag fortsatt ikke 
en faglig forsvarlig holdning til bruk av 
biomasse til bioenergi

  1       2       3       4       5       6 IA
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Synlighet, kommunikasjon og anseelseB. 

Sett ring rundt én av
tallverdiene

Nr. Påstand Helt enig                     Helt uenig Ikke 
aktuelt/
vet ikke 

1 Fylkesmannen hadde dårlig kontakt 
med bioenergibransjen / oss / meg

  1       2       3       4       5       6 IA

2 Fylkeskommunen hadde dårlig kontakt 
med bioenergi-bransjen/oss/meg

  1       2       3       4       5       6 IA

3 Kommunen hadde dårlig kontakt med 
bransjen / oss /meg

  1       2       3       4       5       6 IA

4 Innovasjon Norge hadde dårlig kontakt 
med bransjen / oss / meg.

  1       2       3       4       5       6 IA

5 Skogeiersamvirket hadde dårlig 
kontakt med bransjen / oss / meg

  1       2       3       4       5       6 IA

6 Prosjektleder hadde dårlig kontakt 
med bransjen / oss / meg

  1       2       3       4       5       6 IA

7 Prosjektleder var dårlig til å informere 
om viktige regler og bestemmelser for 
vår bransje

  1       2       3       4       5       6 IA

8 Prosjektleder arrangerte for få 
fellessamlinger for vår bransje

  1       2       3       4       5       6 IA

9 Prosjektleder tok altfor sjelden kontakt 
med meg/vårt firma/organisasjon

  1       2       3       4       5       6 IA

10 Prosjektleder møtte ikke opp på viktige 
bioenergi arrangement

  1       2       3       4       5       6 IA

11 For oss er prosjektleder mer en 
motstander enn en samarbeidspartner

  1       2       3       4       5       6  IA

12 Prosjektleder evnet ikke å bruke 
media for å fronte prosjektet

  1       2       3       4       5       6 IA

13 Vi savnet lobbyvirksomhet fra 
prosjektleder overfor besluttende og 
finansierende instanser

  1       2       3       4       5       6 IA
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Organisjon og driftC. 

Sett ring rundt én av
tallverdiene

Nr. Påstand Helt enig                     Helt uenig Ikke 
aktuelt/
vet ikke 

1 Prosjekteier har ingen felles strategi 
for å fremme bruk av bioenergi i fylket. 

  1       2       3       4       5       6 IA

2 Prosjekteier har de siste årene vist 
liten evne til omstilling mot bioenergi 

  1       2       3       4       5       6 IA

3 Fylkesmannen har en lite konsekvent 
saksbehandling for bioenergisaker

  1       2       3       4       5       6 IA

4 Fylkeskommunen har en lite 
konsekvent saksbehandling for 
bioenergisaker

  1       2       3       4       5       6 IA

5 Kommunen har en lite konsekvent 
saksbehandling for bioenergisaker

  1       2       3       4       5       6 IA

6 Innovasjon Norge har en lite 
konsekvent saksbehandling for 
bioenergisaker

  1       2       3       4       5       6 IA

7 Vi savnet å kunne kontakte 
prosjektleder utenom vanlig kontortid

  1       2       3       4       5       6 IA

8 Vi opplevde at prosjektleder var mer 
opptatt av interne ting enn hensynet til 
brukerne

  1       2       3       4       5       6 IA

9 Vi opplevde at prosjektleder fraskrev 
seg ansvaret for problemer i faglige 
”gråsoner”

  1       2       3       4       5       6 IA

10 Prosjektleder initierte ikke kontakt med 
energiverkene i fylkene

  1       2       3       4       5       6 IA

11 Prosjektleder initierte ikke etablering 
av nettverk / samarbeid mellom 
bioenergi-aktører i fylket

  1       2       3       4       5       6  IA

12 Prosjektleder dro ikke full nytte av 
styringsgruppa/prosjekteierne – for få 
møter

  1       2       3       4       5       6 IA
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Service, brukerbehandling og tilgjengelighetD. 

Sett ring rundt én av
tallverdiene

Nr. Påstand Helt enig                     Helt uenig Ikke 
aktuelt/
vet ikke 

1 Det er vanskelig å få tak i rett person 
hos fylkesmannen 

  1       2       3       4       5       6 IA

2 Det er vanskelig å få tak i rett person i 
fylkeskommunen

  1       2       3       4       5       6 IA

3 Det er vanskelig å få tak i rett person i 
kommunen

  1       2       3       4       5       6 IA

4 Det er vanskelig å få tak i rett person 
hos Innovasjon Norge

  1       2       3       4       5       6 IA

5 Saksbehandlerne hos de samme 
etater er lite innstilt på samarbeid

  1       2       3       4       5       6 IA

6 Prosjektleder var lite flink til raskt å 
finne den rette saksbehandleren for 
meg

  1       2       3       4       5       6 IA

7 Prosjektleder lovet mer enn hun kunne 
holde

  1       2       3       4       5       6 IA

8 Prosjektleder hadde liten vilje til å stå 
på når ting hastet

  1       2       3       4       5       6 IA

9 Prosjektleder var ikke flink til å 
innrømme feil og rette opp disse

  1       2       3       4       5       6 IA

10 Det tok for lang tid før vi fikk 
tilbakemelding ved henvendelse til 
prosjektleder

  1       2       3       4       5       6 IA

11 Vi savnet å kunne møte prosjektleder 
ansikt til ansikt

  1       2       3       4       5       6  IA
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E. Utdypende spørsmål

Bioenergiprosjektet i Akershus og Østfold hadde som mål å:
Kartlegge prosjekter som har et potensial som bioenergibaserte varmeanlegg•	
Kartlegge aktører som er og kan være potensielle leverandører for å realisere •	
bioenergibaserte anlegg
Tilrettelegge for og utarbeide informasjon til aktører som ønsker å etablere bioenergibaserte •	
anlegg
Etablere et nettverk for aktører innen produksjon av brensel og varmesalg med tanke på •	
erfaringsutveksling
Bidra til kompetanse oppbygging innen offentlig forvaltning og annet næringsliv•	

Hvilket av disse fem målene vil du si er det viktigste. Marker i margen med 1, 2, 3 for å angi 
første, annet og tredjeprioritet blant de fem målene som er listet opp).

Dette var i utgangspunktet hva prosjekteierne forventet skulle bli utført. Er det tre målområder 
hvor du mener prosjektleder har lykkes godt i prosjektperioden? 

 
1.____________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________

I et evt. nytt prosjekt - er det noen målområder eller arbeidsoppgaver hvor prosjektlederen må 
bli vesentlig bedre?

1.____________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________

Kan du nevne noen helt nye områder som bør inngå i et evt. nytt initiativ?

1.____________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________

Er det andre partnere / aktører som bør være med i et evt. nytt opplegg?

_____________________________________________________________________

Er det andre forhold du ønsker å kommentere?

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

22



Om brukeren (intervjuobjektet)F. 
                                        

Sett ett kryss:

   
Bransje:     Råstoffleverandør (Skogeier / skogorg. mv.)
      Treforedling / trevareindustri
      Off. myndighet (Fylke, kommune mv)
      Forskning / undervisning
      Konsulent (Energi/økonomi mv)

Skogsentreprenør / transport
Biovarmeanlegg (selger / eier / bruker mv)

      Annet (………………………………………..)

Fylke:                                               _____________________________________________ 
            
            
            
     Sett ett kryss:      
Stillingskategori:    Toppleder (inkl. selvstendig næringsdrivende) 
     Mellomleder
      Medarbeider

Hvilken person har du hatt 
mest kontakt med om bioenergi
(fylkesmann, fylkeskommune, kommune, 
Innovasjon Norge, konsulent, org., 
prosjektleder mv.)? Navn/virksomhet: ________________________________________ 
    

Er det en person i ditt bioenergi-
nettverk du er særlig godt for-
nøyd med? Navn / virksomhet:  ________________________________________ 
   

                                                   Sett ett kryss:
Hvor ofte var du i kontakt med          0
prosjektleder i 2007-9?           1 – 2 ganger i året
             3 – 10 ganger i året
             Mer enn 10 ganger i året
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